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2 Характеристика инвестиционно-строительного проекта 
2.1  Общая информация об инвестиционно-строительном  проекте 
Объектом строительства является здание общественого назначения  Тема 
выпускной квалификационной работы: Библиотека на 31 тыс. томов в г. 
Саяногорске. 
В процессе проектирования применяются наиболее современный и 
эффективный материалы, а так же методы строительства, что позволяет 
улучшать условия его эксплуатирования.  
 
Рисунок 2.1 – Ситуационный план объекта строительства 
Эксплуатационные характеристики здания: 
 класс ответственности здания – II  
 степень огнестойкости здания –II   
 класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3  
 класс конструктивной пожарной опасности – СО 
 уровень ответственности – II (нормальный) 
 
Индивидуальный рабочий проект административно-торгового здания 
выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* «Общественные 
здания», СНиП 2.09.04-87* «Административно-бытовые здания».  
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Объект является отдельно стоящим четырехэтажным зданием с подвалом, 
граничащим с объектами существующей застройки. Здание в плане имеет 
прямоугольную форму. Принятые объемно-планировочные решения 
соответствуют функциональному назначению здания с учетом современных 
нормативных документов и градостроительных требований. А принятые 
архитектурные решения позволяют использовать новые строительные 
технологии и современные отделочные материалы и конструкции.  
Здание содержит разнородные структурные элементы в соответствии с 
функциональным назначением помещений: офисные помещения, а также 
вспомогательные и обслуживающие помещения. 
Вертикальные коммуникации – лестницы и малые грузовые лифты. 
Подвальный этаж эксплуатируемый.  Высота подвального этажа 3 м. 
В составе помещений административно-торгового здания  
запроектированы: офисные помещения, обеденные залы, а также 
вспомогательные (моечные, кладовые) и обслуживающие помещения (санузлы, 
гардеробные). 
Высота первого этажа 4.2 м. Высота второго, третьего и четветого этажей 
4.2 м. 
Чердачное помещение здания (четвертый этаж) эксплуатируемое. Имеет 
переменную высоту помещений, связанную со сложной конфигурацией кровли. 
Минимальная высота этажа 4 м (от пола до низа покрытия). 
Выходы на этажи организованы через капитальную лестницу.  
Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку и пожарную 
лестницу. 
Входы в здание запроектированы с учетом требований для маломобильных 
групп населения в соответствии с СП 31-102-99 «Требования доступности 
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 
посетителей».  
 Внешний облик административно-торгового здания характеризуется 
простой формой в плане, сложной конфигурацией кровли, крупным членением 
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объемной формы,  наличием большой светопрозрачной поверхности в виде 
витражей, расположенных по всей длине здания. 
 
2.2  Характеристика условий производства строительно-монтажных 
работ 
Город Железногорск находится в климатическом районе IВ, в сухой зоне. 
Климат города, по данным многолетних метеорологических наблюдений, резко-
континентальный, характеризуется коротким жарким летом, продолжительной 
холодной зимой, со значительными сезонными и суточными колебаниями 
температуры воздуха. В течение года преобладают ветры юго-западного 
направления.  
Климатические условия города характеризуются следующими 
показателями: 
 преобладающее направление ветра – З; 
 температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 минус 
400С; 
 расчетная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца – 
июля  плюс 38 оС. 
 абсолютная минимальная температура воздуха – минус 530С; 
 средняя температура отопительного периода – минус 7,10С; 
 продолжительность отопительного периода – 234сут; 
 среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 71%; 
 расчетная снеговая нагрузка для III района – 1,8 кПа; 
 расчетная ветровая нагрузка для III района – 0,38 кПа; 
 сейсмичность района – 6 баллов;  
 грунтами основания является – гравийный грунт с песчаным 
заполненителем; 
 рельеф участка спокойный 
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Таблица 2.1 – Среднемесячная температура воздуха 
Январь -18,8 °С 
Февраль -17,3 °С 
Март -10,1 °С 
Апрель 1,5 °С 
Май 10,3 °С 
Июнь 16,7 °С 
Июль 19,0 °С 
Август 15,8 °С 
Сентябрь 10,1 °С 
Октябрь 1,9 °С 
Ноябрь -9,2 °С 
Декабрь -16 °С 
  
2.3 Инженерно - геологические строение площадки 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий находится в 
пределах III надпойменной террасы  р. Енисей. Поверхность площадки ровная. 
Абсолютные отметки рельефа изменяются в интервале абс. отметок 151,50 – 
152,10 м. 
Геологическое строение площадки изучено до глубины 15,0 м. Массив 
грунтов основания представлен отложениями современного техногенного и 
аллювиального генезиса четвертичного возраста. 
Техногенные отложения вскрыты с поверхности и представлены смесью 
песка, гальки, строительного и бытового мусора под слоем почвы. Вскрытая 
мощность насыпных грунтов составила 1,2 – 2,0 м. Возраст насыпных грунтов 
более 5 лет. 
Аллювиальные отложения представлены слоями песков пылеватого, 
среднего, гравелистого. В основании разреза вскрыта толща гравийно-
галечниковых грунтов с песчаным заполнителем до 35%. Кровля гравийного 
грунта залегает на глубине 3,8 м (абс. отметка 147,90 м). 
Максимальная вскрытая мощность толщи аллювиальных грунтов 
составляет 13,8 м. 
Гидрогеологические условия. Подземные воды на период изысканий до 
разведанной глубины 15 м не встречены. Уровень грунтовых вод находится на 
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отметке уреза воды в р. Енисей в районе изысканий. Глубина уровня 
грунтовых вод составляет 15,5 – 16,0 м. Воды безнапорные, питание 
водоносного горизонта происходит за счет перетока из р. Енисей, а также 
инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. 
Специфические грунты. В пределах площадки изысканий вскрыты 
техногенные (насыпные) грунты различного состава, сложения, обладающие 
неравномерной сжимаемостью. 
 
2.4  Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Основными несущими вертикальными конструкциями являются наружные 
и внутренние монолитные колонны. Горизонтальными дисками жесткости 
служат монолитные плиты перекрытия, опертые по контуру на монолитные 
ригели. Устойчивость и пространственная неизменяемость здания 
обеспечивается монолитным соединением ригелей с колоннами и монолитными 
плитами перекрытия. 
Выбор конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций 
произведен в соответствии с принятыми объемно-планировочными решениями и 
учетом технологических требований. 
Конструктивные решения предусматривают применение индивидуальных 
металлических и железобетонных конструкций в соответствии с «Техническими 
условиями на применение строительных конструкций и материалов». 
Таблица 2.2 – Характеристика основных конструкций здания 
Конструкции Характеристика 
Фундаменты 
монолитные ростверки стаканного типа под 
колонны с ленточными монолитными 
железобетонными ростверками под стены 
Стены подвального 
этажа   
сборные фундаментные бетонные блоки 
Наружные стены 
газобетонные блоки СИБИТ =300 мм с 
утеплителем минераловатными плитами ППЖ-200 
=70 мм и фасадной системой «КРАСПАН» с 
облицовкой керамогранитными плитами =10 мм. 
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Конструкции Характеристика 
Внутренние стены 
 
монолитные железобетонные колонны сечение 
400х400мм. 
Перегородки Из силикатного кирпича 
Плиты перекрытий монолитные железобетонные =200 мм. 
Плиты балконов монолитные железобетонные =200 мм. 
Окна 
пластиковые с двухкамерным остеклением. 
Подоконные доски – пластиковые. 
Лестничные марши 
монолитные железобетонные ступени по 
металлическим косаурам и монолитные 
железобетонные площадки 
Пожарные лестницы 
 
металлические 
Кровля из рулонных материалов 
Тепловая защита 
чердачного перекрытия 
минераловатные плиты «ROCKWOLL руф баттс» 
=60 мм,   «ROCKWOLL лайт баттс» =120 мм с 
пароизоляцией. 
Покрытие полов 
бетон, ламинированный паркет, керамическая 
плитка 
Отмостка асфальтобетонная 
Источник и схема 
проектируемого 
водоснабжения 
Источником водоснабжения администартивно-
торгового здания является построенные 
магистральные сети Центрального района. 
 
Схема проектируемой 
канализации и 
сооружения 
Сброс сточных вод от проектируемого 
административно-торгового здания 
предусматривается самотеком в существующую сеть 
канализации D 200 мм.  
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания 
проектируются внутренние водостоки с открытым 
выпуском в лоток около здания и с перепуском 
талых вод в зимний период в бытовую канализацию 
 
 
Наружная отделка административно-торгового здания - вентилируемый 
фасад. Выполняется в виде декоративной облицовки из керамогранитных 
листов фасадной системы «КРАСПАН». 
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 Входные группы, наружные двери, фасадное остекление выполняются из 
алюминиевых строительных конструкций с заполнением стеклопакетами и 
закаленным строительным стеклом. 
Цоколь и боковые поверхности крылец облицованы керамогранитной 
плиткой.  
Ограждения крылец и пандуса выполнены из металлических элементов. 
В рабочих чертежах приняты оборудование, материалы, изделия по 
действующим сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную 
чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд 
массового применения. Оборудование, материалы, изделия имеют сертификат 
соответствия документу, по которому они приняты. 
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6. Технология строительного производства 
 
6.1Технологическая карта на возведение надземной части 
 
6.1.1 Область применения технологической карты 
Настоящая технологическая карта разработана на кладку наружных и 
внутренних несущих стен, внутренних газобетоных перегородок с монтажом 
перемычек над оконными и дверными проемами, краном при возведении 
надземной части здания Библиотеке на 31 тысячу томов в г. Саяногорске. 
Наружные стены выполняются из газобетона1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-
2012, толщиной 510мм на растворе М150. Облицовочный слой в виде улучшенной 
штукатурки и окраски силикатной краской. Стены внутренние – кирпичная 
сплошная кладка из полнотелого рядового кирпича 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-
2012. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 
сборных перемычек над оконными и дверными проемами, кладочного раствора 
башенным краномKATONK-750YS-Lна рабочие места каменщиков; 
кладка несущих наружных стен толщиной 510мм с облицовкой и 
внутренних толщиной 380 и 250мм кирпичных стен, а также внутренних 
перегородок толщиной 120мм; 
укладка сборных железобетонных перемычек при помощи крана и 
отдельных арматурных стержней вручную над оконными и дверными проемами 
по ходу каменной кладки; 
установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при помощи 
крана. 
При изменении условий производства работ, указанных в технологической 
карте, осуществляется привязка технологической карты на стадиикорректировки 
проекта производства работ, которая оформляется в виде дополнительных 
указаний. 
 
6.1.2. Обоснования к схеме организации работ 
 
 При ведении работ по возведению наружных и внутренних несущих стен, 
межквартирных и межкомнатных перегородок из кирпича должны соблюдаться 
требования СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции, 
 СНиП 12-04-2002 (раздел 9)СП 12-135-2003 Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования. До начала производства каменных 
работ на этаже должны быть выполнены следующие работы: 
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полностью закончены все работы по монтажу межэтажных 
перекрытий,лестничных маршей, вентиляционных блоков; 
выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные схемы; 
выполнено ограждение участков межэтажного перекрытия, подлежащих 
замоноличиванию; 
доставлены и складированы на строительной площадке в зоне действия 
крана все необходимые материалы и изделия ; 
подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, средства 
индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и инструменты; 
рабочие и инженерно-технические работники, занятые на каменных и 
сопутствующих монтажных работах ознакомлены с проектом производства работ 
и обучены безопасным методам труда.      
 
6.1.3 Подбор грузоподъемного крана 
 
Подбор крана производится по трем основным параметрам: 
грузоподъемности, вылету и высоте подъема, а в отдельных случаях и по глубине 
опускания. 
Машинисту крана должен быть обеспечен обзор всей рабочей зоны. Зона 
работы крана должна охватывать по высоте, ширине и длине строящееся здание, а 
также площадку для складирования монтируемых элементов и дорогу, по которой 
подвозятся грузы. 
При выборе крана для производства строительно-монтажных работ 
необходимо следить за тем, чтобы вес поднимаемого груза с учетом 
грузозахватных приспособлений и тары не превышал допустимую (паспортную) 
грузоподъемность крана. Для этого необходимо учитывать максимальный вес 
монтируемых изделий и необходимость их подачи краном для монтажа в 
наиболее отдаленное проектное положение с учетом допустимой 
грузоподъемности крана на данном вылете стрелы. 
Определяем монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная 
высота крюка НК, монтажный вылет крюка К  и минимально необходимая длина 
стрелы LC). 
Грузоподъемность крана - груз полезной массы, поднимаемый краном и 
подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или 
непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. 
Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете 
определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными 
приспособлениями (грейфера, электромагнита, траверс, стропов и т.п.). В массу 
груза включаются также масса навесных монтажных приспособлений, 
закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и конструкций 
усиления жесткости груза. 
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Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – плита перекрытия ЗПБ 120-12-8, m = 5,4 т. 
Для строповки элемента используется строп 4СК-10-4 (m=89,85 кг, Гh
3,6м).  
Определяем монтажные характеристики крана 
 
Монтажная масса: 
 
49.509,04.5  ÃÝM ÌMM  5,49  т.(6.1) 
 
 где Мэмасса элемента (5,4т); 
 Мг - масса захватного устройства (0,09т). 
Высота подъема крюка:  
 
12,146,322,023,80  ГЭЗК hhhhH  м. (6.2)                                                               
 
 где 0h  - максимальная высотная отметка здания = 8,3 м; 
 Зh  - запас по высоте = 2 м; 
 Эh  - высота элемента в монтажном положении = 0,22 м; 
 Гh  - высота грузозахватного устройства = 3,6 м. 
Вылет крюка: 
 
.9,111
6,31
)5,112,14()31()()(
2
1 мb
hh
hHbb
L
стрпол
шк
К 





 .   (6.3)                                                               
 
где b -  минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, м,  
b=1м;                                
b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 
подъема), м, b1=3м;  
Hк – высота подъема крюка, м, Hк=14,12м; 
  hш- высота шарнира крана (1,5 – 2), м, hш=1,5м;  
  hпол – высота полиспаста крана в стянутом состоянии (1,0), м;  
  hстр- высота строповки элемента, м, hстр=3,6м;  
  b2 – расстояние от оси крана до шарнира (1,0 – 1,5),м. 
Требуемая длина стрелы: 
 
   223 ШCKC hHblL  ,                              (6.4)  
где Lk– вылет стрелы; 
 b3 – расстояние от оси вращения крана до оси вращения пяты стрелы; 
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 Hc– высота подъема стрелы; 
 hш  - высота от уровня стоянки до шарнира пяты стрелы.  
 
    7,147,12,1129,12 22 CL (м). 
Монтажные характеристики крана приведены на рисунке 5.1. 
ММ  = 5,49 т; Hк=14,12м; lк=11,9м; Lc=14,7м. 
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На рисунке 6.1 представлена схема привязки крана  МКГ – 25БР. 
 
 
 
Рисунок 6.1 – Схема привязки монтажного крана KATONK-750YS-L 
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По каталогу монтажных кранов выбираем кран, рабочие параметры 
которого не меньше вышеперечисленных. Этим требованиям отвечает кран на 
пневмо ходу  KATONK-750YS-L 
 
6.1.4Вариантное сравнение 
 
Технические характеристики крана KATONK-750YS-L 
ММ  = 25 т;             Kl  = 15 м; 
CL  = 25,5 м; КН  = 25 м. 
Технические характеристики крана КС – 5363 
ММ  = 25 т; Kl  = 17 м; 
КН  = 25,6 м; CL  = 23,7 м. 
По техническим характеристикам данные краны имеют примерно 
одинаковые показатели, сравним их экономические показатели работы. 
Основные критерии при выборе варианта крана: 
продолжительность монтажных работ; 
трудоемкость монтажа; 
себестоимость монтажных работ; 
приведенные затраты. 
 
Технико-экономические параметры  крана на специальном шасси 
автомобильного типа KATONK-750YS-L 
 
Расчет продолжительности монтажных работ: 
ДОПМТРК ТТТТТТ  0 ,    (6.5)                                                               
где 0Т  - время работы крана непосредственно на монтаже, смен; 
 ТРТ , МТ , ОПТ , ДТ  - время на транспортирование крана на объект, его монтаж, 
опробование, пуск и демонтаж, смен. 
 
ЭП
V
Т 0 ,                                   (6.6)                                                               
где V  - объем работ, выполняемый данной машиной, в шт., т или м3; 
 ЭП - эксплуатационная сменная производительность крана при монтаже 
сборных элементов, в шт., т или м3 соответственно. 
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21
492
ВВ
Ц
Э КК
Т
П   ,   (6.7)                                                               
     
где 1ВК  - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные 
перерывы в работе крана (по метеоусловиям, например), принимается равным   
0,86; 
 2ВК  - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы в 
работе крана по техническим и технологическим причинам(например, смена 
оснастки), принимается для стреловых кранов     0,8 - 0,85; 
 492 – продолжительность одной смены, мин.; 
 ЦТ  - продолжительность одного цикла работы крана при монтаже               
элемента, мин.: 
 
МАШРУЧЦ ТТТ  ,  (6.8)                                                               
     
где РУЧТ  - время ручных операций, мин.; 
 МАШТ  - время машинных операций, мин. 
РАССТРУСТСТРРУЧ tttТ  ,     
где РАССТРУСТСТР ttt ,,  - соответственно ручное время строповки, установки и   
расстроповки элемента, мин. 
 
303216 РУЧТ (мин).    
3
2
1
2
1
1 360
22
V
S
K
V
S
nV
Н
Т
об
К
МАШ 









,
  
(6.9)                                                              
 
 
где KH  - средняя высота подъема крюка, м; 
 1V  - средняя скорость подъема и опускания крюка, м/мин; 
   - средний угол поворота стрелы между положением стрелы при строповке 
элемента и его установке в проектное положение, град.; 
 1S  - среднее расстояние перемещения груза за счет изменения вылета стрелы или 
перемещения грузовой каретки, м; 
 2S  - расстояние перемещения крана, приходящееся на один элемент, м; 
 2V  - скорость перемещения груза при изменении вылета стрелы или скорость 
перемещения каретки, м/мин; 
 обn  - число оборотов стрелы в 1мин.; 
 3V  - рабочая скорость передвижения крана, м/мин; 
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 1К  - коэффициент, учитывающий совмещение операций поворота стрелы с 
перемещением груза по вертикали, при изменении вылета стрелы, принимается 
равным 0,75. 
 
14,19
67,16
6
75,0
25,0360
1352
7,1
05,142





МАШТ (мин), 
14,4914,1930 ЦТ (мин), 
1,7825,086,0
14,49
492
ЭП (шт/см), 
7,19
1,7
140
0 Т (см), 
7,2457,19 КТ (см). 
Определение трудоемкости монтажных работ 
монтреммашед QQQQQ  ,  (6.10)                                                              
  
где едQ - единовременные затраты труда, включающие трудоемкость работ 
подоставке крана на объект, его монтажу, пробному пуску, устройствукрановых 
путей, демонтажу, погрузке и разгрузке крана или частейна транспортные 
средства для перевозки; 
 монтмаш QQ ,  - затраты труда машинистов и монтажников соответственно; 
 ремQ  - трудоемкость работ по плановому обслуживанию, текущему и 
аварийному ремонту и т.д. 
 
8
.,
VН
Q
вр
машмонт

 ,                                                                                               (6.11)
 
 
где Нвр- норма времени по ЕНиР по виду работ; 
 
V      - объем работ, м3, т, шт.
 
    
 
5,24
8
1404,1


машQ (чел-см), 
5,122
8
1407


монтQ (чел-см), 
2,1555,1229,05,243,7 Q (чел-см. 
Определение себестоимости монтажных работ 
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 
V
ЗпСТС
С едКсммаш

 
5,108,1
,
 
(6.11)
 
 
где 1,08 и 1,5 – коэффициенты, учитывающие накладные расходы   
строительно – монтажных организаций на эксплуатацию машин и заработную 
плату соответственно; 
сммашС   - стоимость машино-смены работы крана, руб.; 
едС - стоимость единовременных затрат, связанных с организацией монтажных 
работ, руб.; 
Зп  - сумма заработной платы монтажников, руб.; 
КТ   - продолжительность работы крана на объекте, смен; 
V  - объем работ, м3, т, шт. 
 
74,364,07,0279,091,0Зп   (руб-коп), 
 
 
71.19
120
74,35,14,1197,246,8308,1


Ñ (руб/шт). 
 
Расчет приведенных затрат 
удНудпр КЕСЗ . ,                                (6.12)  
где НЕ - нормативный коэффициент экономической эффективно 
капитальных вложений, равный 0,15; 
удК  - удельные капитальные вложения, руб. 
годЭ
сминв
уд
ТП
ТС
К


 ,                                (6.13)  
где инвС - инвентарно – расчетная (балансовая) стоимость крана, складываетс 
из оптовой цены и стоимости доставки с завода-изготовителя до базы покупателя; 
 годТ  - нормативное число часов работы крана в году; 
смТ  - число часов работы крана в смену. 
 
53,46
34201,7
2,8137800



удК (руб/шт), 
 
69.2653,4615,071.19. óäïðÇ (руб/шт). 
Технико-экономические параметры самоходного крана нагусеничном ходу 
KATONK-750YS-L 
Расчет продолжительности монтажных работ: 
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303216 РУЧТ  (мин), 
8,12
25
6
75,0
4,0360
1352
51,2
05,142





МАШТ (мин), 
8,428,1230 ЦТ (мин), 
2,8825,086,0
8,42
492
ЭП (шт/см), 
1,17
2,8
140
0 Т (см), 
3,182,11,17 КТ (см). 
Определение трудоемкости монтажных работ: 
6,1495,1226,05,242 Q (чел-см) 
Определение себестоимости монтажных работ: 
74,364,07,0279,091,0Зп   (руб-коп), 
 
47.10
120
74,35,16,933,182,5808,1


Ñ (руб/шт). 
Расчет приведенных затрат: 
8,24
30002,8
2,874400



удК (руб/шт), 
19.148,2415,047.10. óäïðÇ (руб/шт). 
В таблице 6.1 приведены сравнения вариантов кранов. 
Таблица 6.1 – Сравнение вариантов кранов 
Наименование показателя Кран МКГ – 25БР Кран КС 5363 
Продолжительность пребывания, см 18,3 24,7 
Трудоѐмкость, чел-см 146,9 155,2 
Себестоимость, руб 10,47 19,71 
Приведѐнные затраты, руб 14,19 26,69 
 
Таким образом, и по себестоимости, и по приведѐнным затратам, более 
экономичным является вариант организации работ по устройству кирпичной 
кладки краном KATONK-750YS-L. 
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6.1.5 Подсчет объемов работ для технологической карты 
Формула расчета объема каменной кладки: 
𝑉 =   𝐿 ∙ ℎ − 𝑠 ∙ 𝑏,                              (6.14) 
где L – длина каменной кладки; h- высота каменной кладки; s – площадь проема в 
каменной кладке; b – ширина каменной кладки. 
Втаблица5.2 представлена ведомость объема каменной кладки. 
Таблица 6.2 – Объем каменной кладки 
 
Ось 
Длина (L) стены при 
ширине (b), м 
Высота 
(h), м 
 
Площадь проема при 
ширине(s), м2 
Объем 
(V), м3 
0,6 0,38 0,12 0,6 0,38 0,12  
1 2 5 6 7 8 11 12 13 
А 34,22   7,2    143,61 
Б  3,9 45,7 7,2   7,03 49,34 
В   58,1 7,2   6,65 49,4 
1 20,56   7,2    88,8 
2  3,9 30,6 7,2   7,03 36,3 
3  3,9 16,1 7,2  1,4 6,65 23,2 
4   20,8 7,2   7,03 17,13 
5  3,9 37,9 7,2  1,4 6,03 42,1 
6  14,5 18,9 7,2  7,03 3,02 52,97 
7 16,22   7,2    70,1 
    Итого: 731,9 
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Ниже в таблице 5.3 представлена спецификация сборных бетонных и 
железобетонных элементов. 
Таблица 5.3 – Спецификация сборных бетонных и железобетонных элементов 
 
Наименование 
элемента, марка 
Объем 
одного 
элемента, 
м.³ 
Масса 
одного 
элемента, т 
Количество 
элементов, 
шт. 
Общий объем 
элементов, м³ 
Общая 
масса 
элементов, 
т. 
.Плиты покрытия: 
ПК 60 15-8А IVm 1,2 2,8 32 34,72 86,8 
 
 
 
В таблице 5.4 представлена ведомость столярных изделий. 
Таблица 5.4 – Ведомость столярных изделий 
Поз Обозначение Наименование 
Примечание 
1 эт 2 эт Всего  
1 
ГОСТ 31173-
2003 
ДНС ДКПН 3-2-
3 1330-2100 
2 - 2  
2 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСВ ППВн 3-2-
2- М2 У 100-
2100 
8 8 16  
3 
ГОСТ 30970-
2002 
ДПВГ Б Л(Пр) 
2100-870 
(двойные) 
- - 2  
   
Согласно «Нормативным показателям расхода материалов», Сборнику 08 – 
«Конструкции из кирпича и блоков» (Е 8-6.1) на 1 м3 кладки приходится: (смотри 
таблицу 6.5). 
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Таблица 6.5 – Расход материалов на 1м3 кладки 
№п/п 
Наименован. 
материалов 
Ед. 
изм. 
Исходные данные 
Потребность 
на 731,9м3  
Обоснован
ие норм 
расхода 
Единица 
измере-
ния по 
норме 
Объем работ в 
нормативных 
единицах 
Норма 
расхо
да 
1 
Газобетон 
250×120×65 мм 
1000 
шт. 
Е 8-6.1 
1 м3 
кладки 
1 0,400 292,76 
2 
Раствор 
цементно-
песчаный 
м3 Е 8-6.1 
1 м3 
кладки 
1 0, 25 
 
182,9 
 
 
Стены наружные – газобетон  1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012, толщиной 
510мм на растворе М50. 
 
6.2Технология производства работ 
Указания по выполнению каменной кладки 
 
1) К1 (1 каменщик), разровняв кельмой раствор на камнях, подготовленных 
к укладке, берет камень двумя руками за торцовые грани, подносит к месту 
укладки и постепенно поворачивая его на 900, прижимает правой рукой ложковую 
грань с нанесенным раствором к ранее уложенному камню, а левой осаживает 
камень на растворной постели.  
2) К2 (2 каменьщик) раскладывает камни отверстиями вверх на внутренней 
версте вплотную один к другому параллельно продольной оси стены. Затем 
набирает лопатой из ящика и расстилает раствор на наружной версте грядкой 
шириной 7-9см, после чего разравнивает его тыльной стороной лопаты. 
 3) К1, разровняв кельмой растворную постель, левой рукой подносит 
камень к месту укладки и кельмой набрасывает раствор на его тычковую грань. 
После этого опускает камень на раствор и, плотно прижимая его к ранее 
уложенному, осаживает до необходимого уровня на растворной постели, нажимая 
левой рукой сверху и слегка постукивая ручкой кельмы.  
 4) К2 укладывает камни на внутренней версте ложковыми гранями 
вплотную один к другому с небольшим свесом за край стены, перпендикулярно ее 
оси. Затем подает и расстилает лопатой раствор на середине стены грядкой 
шириной 20-22см и на подготовленных к кладке камнях. 
К1, разровняв раствор кельмой, берет камень двумя руками за торцовые 
грани, подносит к месту укладки и, постепенно поворачивая его на 900, плотно 
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прижимает к ранее уложенному камню. Одновременно левой рукой осаживает 
камень на растворной постели. 
1)К2 раскладывает камни вплотную один к другому на середине стены, 
вдоль нее. Затем лопатой расстилает раствор под кладку внутренней версты. 
2)К1 разравнивает растворную постель кельмой, левой рукой подносит 
камень к месту укладки и кельмой набрасывает раствор на тычковую грань. После 
этого опускает камень на раствор и, плотно прижимая его к ранее уложенному, 
осаживает на растворной постели.  
3)Выложив 4 ряда кладки, К1 тщательно выверяет ее. Вертикальность стены 
проверяет с помощью отвеса, опуская его на 2 ряда ниже выложенной кладки на 
расстоянии примерно 10мм от лицевой поверхности стены. Горизонтальность 
рядом кладки проверяет с помощью правила и уровня, для чего укладывает 
правило на кладку, кладет на него уровень и определяет величину отклонения 
кладки от горизонтали. Периодически проверяет толщину швов кладки с 
помощью метра. Обнаруженные дефекты устраняет, подбивая отдельные кирпичи 
молотком – кирочкой. 
4)Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и перегородок 
выполняются в следующей последовательности: 
- разметка мест устройства стен и перегородок, дверных проемов и   
закрепление их на перекрытии; 
- установка рейки - порядовки (при необходимости); 
- натягивание причального шнура; 
- подача и раскладывание керамических камней; 
- перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 
- укладка керамических камней в конструкцию внутренней стены и 
перегородки; 
- проверка правильности выложенной кладки; 
- укладка сборных железобетонных перемычек над дверными проемами по    
ходу кладки. 
 
На рисунке 6.2 представлена проверка кирпичной кладки. 
 
Рисунок 6.2 - Проверка правильности кирпичной кладки 
а - угла  между наружной и внутренней стеной угольником; 
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б, в - стены правилом и уровнем;г - угла кладки отвесом. 
 
Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применяемые в 
работе 
 
Инструменты и приспособления должны соответствовать стандартам 
(техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающим 
и содержаться в исправном состоянии. 
На рисунках 6.3;6.4;6.5 представлены инструмент, вспомогательные 
приспособления и инвентарь, применяемые в работе. 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.3 - Инструменты для кирпичной кладки 
А – кельм;б - растворная лопата;в - расшивка для выпуклых ивогнутых 
швов; г - молоток-кирочка; д - швабровка. 
 
 
  
 
 
 
Рисунок 6.4 - Контрольно-измерительные инструменты 
а - отвес; б - рулетка; в - складной метр; г - угольник; д- строительный 
уровень;е - дюралюминиевое правило. 
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Рисунок 6.5 - Приспособления для кладки 
а –скоба П – образная; б – скоба из листовой стали; в – промежуточный 
маяк; г – причальный шнур в корпусе; 1 – шнур – причалка; 2 – сварная коробка; 3 
– ручка; 4 – ролики – фиксаторы шнура; 5 – упоры. 
 
Указания по приемке, складированию и хранению материалов и 
конструкции. 
1)При приемке строительных материалов, применяемых для возведения 
несущих стен и перегородок, проверяется наличие документов о качестве 
(паспортов, сертификатов, заключений и т.п.) и производится сравнение данных, 
представленных в них с результатами осмотра, замеров, а случаях сомнений их 
достоверности, с данными лабораторных испытаний. 
2)В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов 
должны проверяться сведения: 
- о наименовании и адресе предприятия - изготовителя; 
- о номере и дате выдачи документа качества; 
- о наименовании и марке доставленной строительной продукции; 
- о числе продукции в упаковке (партии); 
- о дате изготовления доставленных строительных материалов, 
-о прочностных характеристиках материалов; 
-об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ. 
3)Требования к применяемым строительным материалам: 
- кирпич и строительный керамический камень, применяемые для каменной 
кладки, должны соответствовать ГОСТам на данные строительные материалы. 
Лицевой кирпич, применяемый для кладки наружной версты, должен быть 
прямоугольной формы, не иметь сколотых углов и граней. Качество 
доставленных на этаж кирпича и керамических камней в ходе кладки проверяется 
исполнителями работ (каменщиками) визуальным осмотром. 
- сборные брусковые и плитные железобетонные перемычки оконных и 
дверных проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической 
арматуры на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой 
краской должна быть нанесена их маркировка.     
- раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь подвижность 
не менее 7см. В зимних условиях производства работ в состав кладочного 
раствора должны вводиться добавки извести и пластифицирующие – 
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воздухововлекающей химической добавки подмыленного щелока (ПМЩ) 
вколичестве не превышающем 0,8 г на 1 кг цемента (рис.6.5). В зимних условиях 
производства каменных работ температура строительного раствора на момент его 
отгрузки должна быть не ниже + 25 °С, а на момент укладки в стену - + 10 °С. 
При температуре наружного воздуха ниже -15 °С должен применяться раствор на 
одну марку выше проектной. 
 
 
Рисунок 6.5 - Кладка раствора 
а - расстилание для ложкового ряда;   б - разравнивание тычкового ряда. 
 
- пакеты с кирпичом (рис14) складируются на поддонах (рис.6.7) в зоне 
действия башенного крана рядами с зазором между поддонами 100+120мм. Через 
3+4 ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7+1.0м. Допускается 
хранение пакетов с кирпичом и камнями штабелями на прокладках, высотой 
штабеля не более 2-х ярусов (рис.6.8).  
 
Рисунок 6.7 - Поддоны для кирпича       Рисунок 6.8 -Укладка на поддонах  
кирпича с перевязкой 
а - на брусках;          в - "в елку";б - с крюками. 
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- сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на 
деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 мм. 
Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200мм от торцов 
складируемых изделий.  Высота штабеля не должна превышать более трех рядов 
по высоте. 
  - доставка кладочного раствора на объект строительства (рис.6.9) 
осуществляется автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, 
подача раствора на рабочее место каменщиков автомобильным краном 
осуществляется только после его перегрузки в ящики через, перемешивания и 
выдачи кладочного раствора  
 
Рисунок 6.9- Раздаточный бункер и перегрузка раствора 
а - раздаточный бункер; б - перегрузка раствора из автосамосвала в 
раздаточный бункер; в - то же, в поворотные бадьи; 1 -раздаточный бункер; 2 -
ящик для раствора; З - затвор для выдачи раствора; 4 - эстакада;5 - смеситель; 6 -
сетка смесителя; 7 - бадья. 
 
6.2.1Контроль качества производства работ 
1)Контроль качества работ по кирпичной кладке наружных и внутренних 
несущих стен и перегородок на типовом этаже включает в себя: 
- приемку предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных 
монтажных работ; 
- контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек 
строительных материалов и изделий; 
- контроль производственных операций, связанных с производством 
каменных работ и укладки перемычек над проемами; 
- приемочный контроль выполненных каменных работ с оформлением актов 
освидетельствования скрытых работ. 
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2)Качество выполнения отдельных монтажных операций характеризует 
надежность строительных конструкций и узлов, их устойчивость и несущую 
способность. 
3)Одним из важнейших условий возведения конструкции является 
соответствие геометрических размеров монтируемых элементов. Для этого 
производят расчет полей допусков, обеспечивающих заданную точность монтажа 
конструкций. 
4)При монтаже колонн погрешности установки зависят от точности 
разбивки установочных рисок и совмещения их с положением разбивочной оси в 
основании и вершине колонны. 
5)Фактические отклонения монтируемых элементов определяют 
геодезическими средствами контроля. Расчетное поле допусков и фактические 
параметры отклонений регистрируют в журнале производства монтажных работ. 
6)При монтаже крупнопанельных зданий высотой более пяти этажей при 
разметке осей и ориентирных рисок вычисляют расстояние, на котором должен 
находиться элемент от риски. В процессе установки и после закрепления 
конструкции вычисляют отклонение от проектного положения и учитывают это 
значение при установке вышележащих элементов. 
7)Контроль производственных операций осуществлять по схеме 
операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу перемычек 
над оконными и дверными проемами стен и перегородок. Схема операционного 
контроля качества приводится в таблице 6..6. 
8)Приемку готовых каменных конструкций производить в соответствии с 
требованиями раздела 7 пп. СНиП 3.03.01-87 до оштукатуривания их 
поверхностей (рис.31).  
Таблица 6.6 - Операционный контроль качества 
 
Контролируемые операции 
Требов. 
и 
допуски 
 
Способы и средства 
контроля 
Кто и когда 
контролиру
ет 
Кто 
привле- 
кается к 
контролю 
1  2  3  4  5 
1.Кладка несущих стен и 
перегородок 
1.1.Отклонения поверхности 
стен и углов от вертикали 
 
 
10мм  
 
Измерительный. Через 
0,5+0,6 м по высоте 
Отвес 
 
Мастер в 
процессе и 
послекладки 
 
1.2.Отклонение по ширине 
оконных и дверных проемов  
+15мм  Измерительный по 
ходу выполнения 
работ Рулетка, метр 
Мастер в 
процессе 
кладки 
 
1.3. Неровности на 
вертикальной поверхности 
кладки  
5мм  Измерительный. 2-х 
метровая рейка 
Мастер в 
процессе 
кладки 
 
1.4.Отклонение отдельных 
рядов кладки от горизонтали  
15мм  Измерительный. 
Уровень, стальной метр 
Мастер в 
процессе 
кладки 
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1.5.Толщина горизонтальных 
швов  
12мм  Измерительный. 
Стальной метр 
Мастер в про- 
цессе кладки 
 
1.6.Отклонение по ширине 
простенков  
- 15мм  Измерительный. 
Рулетка 
Мастер в 
процессе 
кладки 
 
1.7.Смещение от планового 
положения разбивочных осей  
10мм  Измерительный. 
Рулетка 
Прораб  
1.8.Перевязка вертикальных 
швов газобетонных блоков 
торцевых стен  
Ѕблока  Измерительный. 
Стальной метр 
Мастер в 
процессе 
кладки 
 
1.9.Отклонение высотных 
отметок низа оконных и 
дверных проемов  
+10мм  Измерительный. 
Нивелир, рейка, 
уровень 
Прораб Геоде-
зист  
2.Устройство перемычек над 
проемами 
2.1 Отклонение высотных 
отметок низа опорных 
поверхностей перемычек  
 
 
10мм  
 
 
Измерительный. 
Стальной метр 
 
 
Мастер в 
процессе 
работ 
 
2.2..Отклонение от горизонтали 
уложенных перемычек  
10мм  Измерительный. 
Стальной метр 
Мастер в 
процессе 
работ 
 
2.2 Отклонение от 
симметричности (половина 
разности глубины  опирания 
концов перемычек) 
6мм  Измерительный. 
Стальной метр 
Мастер в 
процессе и по 
окончанию 
работ 
 
2.3 Установка металлических 
скоб и термопакетов 
В соотв.   
с 
проект. 
Визуально. Мастер в 
процессе  
работ 
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На рисунке 6.10 приведены допускаемые отклонения при кирпичной кладке. 
 
 
 
Рисунок 6.10 - Допускаемые отклонения при кирпичной кладке (показаны 
пунктирными линиями). 
6.2.2Указания по обеспечению безопасности труда 
1)При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих 
стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер 
безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-03-
2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
2)Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их на 
рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных средств и 
средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение, таких как 
подхват – футляр, самозатягивающийся захват 
3) Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны 
быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и 
машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая 
радиотелефонная связь. 
4) Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабочий 
инвентарь, строительные материалы и другие предметы. 
5) До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 
возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты 
предохранительными щитами (решетками). 
6) Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, 
применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим 
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условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающим и содержаться 
в исправном состоянии  
7) Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы 
уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7м выше 
уровня рабочего настила (леса, подмости)      
8) Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или 
облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного 
изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, 
контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей  предметы, 
запрещается. 
9) Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом не 
должен превышать 50мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно (не  
менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. 
10) Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные навесы 
размером в плане не менее 2 х 2м. 
         11) Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного 
исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию  
         12) На участках кладки наружных стен, должны быть установлены 
наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах 
(рис.30). Кронштейны навешиваются на стальные крюки- хомуты, прикрепленные 
к возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных козырьков 
устанавливается на отметке 3.300, и сохраняется до полного окончания работ по 
возведению наружных стен. Второй ряд защитных козырьков устанавливается на 
наружных стенах и переставляется по ходу кладки через каждые 6м. Допускается 
применять настил второго ряда из сетчатых материалов с ячейкой не более 50 х 
50мм. 
13) Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ 
должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его 
накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы 
строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем 
сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных плит 
запрещается. 
 
6.3 Охрана труда и техники безопасности 
 
При производстве работ необходимо руководствоваться. Погрузочно-
разгрузочные работы должны производиться механизированным способом. 
Строповку грузов следует производить инвентарными стропами. Установка 
грузов на транспортные средства должны обеспечивать устойчивое положение 
груза при транспортировании и разгрузке. Погрузка на автосамосвалы должна 
производиться со стороны заднего или бокового борта. 
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Конструкции грузозахватных приспособлений (захватов, футляров, 
поддонов, контейнеров и др.) должны исключать возможность их 
самопроизвольного раскрытия, опрокидывания и выпадения материалов.  
Монтажные работы – при составлении схем работ машин необходимо 
обеспечить безопасное их взаиморасположение. Определить опасные зоны 
работы механизмов при производстве работ. Должны выполняться мероприятия 
по обеспечению устойчивости элементов конструкций в процессе монтажа, 
способы строповки, меры по обеспечению безопасности монтажников, установка 
ограничений, предупредительных надписей, плакатов. 
Подмости должны отвечать установленным требованиям в части прочности 
и устойчивости. Настилы подмостей ограждают перилами высотой не ниже 1м с 
бортовой доской. Нагрузки на настилы подмостей не должны превышать 2500 Н.  
Над входами в лестничные клетки устраивают сплошные навесы размером в 
плане 2x2м. Высота каждого яруса стен  должна назначаться с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого яруса был не менее чем на два ряда выше 
уровня рабочего настила. 
Безопасность достигается правильной эксплуатацией монтажных кранов. 
При ветре более 6 баллов монтажные работы прекращаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кол. уч Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП - 270102.65 ПЗ 
 
7Организация строительного производства 
 
7.1 Технико-  экономическиепоказатели стройгенплана 
 
В таблице 7.1 приведены технико  -экономические  показатели здания. 
 
Таблица 7.1 - Технико – экономические показатели  
 
7.2 Размещение грузоподъемных механизмов на строительной 
площадке 
Поперечная привязка крана  KATONK-750YS-L 
Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси платформы 
крана до наиболее выступающей части здания, определяют по формуле: 
 
           В = Rпов + lбез                              (7.1) 
 
где Rпов-максимальный радиус поворота платформы крана (м); 
 без - минимально допустимое расстояние от выступающей части крана до 
габарита объекта (м) 
 В = 4,38 + 2 = 6,38  (м), 
Продольная привязка для  кранов самоходных не рассчитывается. 
 
7.2.1 Определение зон работы крана 
 
Зона обслуживания краном, или рабочая зона  -пространство в пределах 
линии, описываемой крюком крана (R=15м). 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза при установке и закреплении элементов. Зависит от высоты здания (при Н = 
12,380 м; Х = 5 м).  
 
 
Поз. Наименование 
Ед. 
изм. 
Кол – во 
1 Площадь территории строительной площадки м2 8028,6 
2 Площадь под постоянными сооружениями м2 1815 
3 Площадь под временными сооружениями м2 42,3 
4 Площадь открытых складов м2 312 
5 Площадь навесов м2 11,4 
6 Протяженность проектируемых постоянных дорог м 296 
7 Протяженность электросетей м 258 
8 Протяженность водопроводных сетей м 24,5 
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Rмон= Lг + Х = 1,030+5 = 6,03 (м),                                     
 
где Lг - наибольший габарит перемещаемого груза (поддон с кирпичом 
размерами 1030х520); 
 Х- величина отлета падающего груза. 
 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
Радиус опасной зоны крана: 
Rоп = Rр +0,5Вг + Lг + Х ,(7.3) 
где Rоп – опасная зона действия крана;  
Rр – максимальный требуемыйвылет крюка крана;  
Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;   
Lг,Х – то же что и в формуле (7.2). 
 
Rоп = 15+0,5·1,5 +3 + 3,5=22,25 (м), 
 
Зона перемещения грузов – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке крана 
L=Rmax+ 0,5∙Lг= 15 + 0,5∙3= 16,5 (м).         (7.4) 
 
7.3 Подсчет объема строительно-монтажных работ 
Газобетон: периметр здания составляет 94,88м. Высота здания 12,380 м, 
толщина стены при данном виде сплошной кладки составляет 510мм. 
V=2634,84 м3 
Плиты покрытия: площадь покрытия одного этажа составляет 396м2, 
толщина плит покрытия равна 220 мм. 
V=396 х 0,22 х 1(этажа)=87,2 м3 
Перегородки: толщиной 120 мм. 
V = 0,12х84х3.3х2(яруса)=66,5м3 
Итого общий средний объем работ составляет 2788,54 м3 
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Определение площади складов 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
21
ККТ
Т
Р
Р
н
общ  ,(7.5) 
где Робщ- количество материалов деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана на расчетный период 
Т-  продолжительность расчетного периода в днях; 
 Тн – норма запаса материала в днях; 
 К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 
склад (от 1,1 до 1,5); 
К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течение 
расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезная площадь склада: 
V
P
F  (7.6) 
гдеP-  количество материала, хранимого на складе; 
 V-количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
Общая площадь склада: 

F
S  (7.7) 
Где  - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей. 
Общий объем газобетона необходимый для строительства всего здания 
составляет 826,5 м3. 
Принимаем, что в неделю бригады будут потреблять на строительство 
здания 44 м3 газобетона: 
44.783,12,18
7
44
Р м2 
6.104
75.0
44.78
F м2 
42.149
7,0
6.104
S м2 
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Плиты покрытия: 
 
7.103,12,18
7
0.6
Р м
2
 
91.8
2,1
7.10
F м2 
85.14
6,0
91.8
S м2 
Принимаю общую площадь открытого склада равной 180 м2. 
 
Расчет временных зданий 
На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной 
смене (до 9 человек) должны быть как минимум следующие санитарно бытовые 
помещения: 
1) гардеробные с умывальниками и сушилками; 
2) помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 
3) прорабская; 
4) навес для отдыха и место для курения; 
5) устройства  для мытья обуви; 
6) туалет. 
В таблице 7.2 представлен расчет потребности во временных зданиях и 
сооружениях. 
Таблица 7.2 – Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 
Номенклатура инвентарных зданий и 
сооружений 
Нормат. 
показат. на 1 
чел. 
Кол-во 
рабочих 
Всего 
Размер 
контейнера 
 
Бытовые помещения: 
        - гардероб,(с помещением для 
обогрева) м2 
 
0,9 
0,43 
 
9 
9 
 
8,1 
3,87 
 
6х2,7 
6х2,7 
- душевые, м2 0,05 9 0,45 6х2,7 
- умывальня, м2 0,2 9 1,8 6х2,7 
-сушильня, м2 0,07 9 0,63 6х2,7 
-туалет, м2 1 9 9 6х2,7 
- комната приема пищи, м2 0,25 9 2,25 6х2,7 
- прорабская,медпункт м2  1 16,2 6х2,7 
Всего:   42,3  
 
В качестве временных зданий и сооружений применяются 3 УТС 
(Унифицированные типовые секции) контейнерного типа размером 3мх6м и 
3мх9м по серии БМЗ 7018 (Быстро монтируемое здание). 
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Обеспечение строительной площадки водой 
Суммарный расчет воды: 
пожбытхозмашпробщ
QQQQQ 
 ..
 ,(7.8) 
где Qпр – расход воды на производственные нужды 
Qмаш – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
Qхоз.-быт – расход воды на душевые установки 
Qпож – расход воды на противопожарные нужды 
Расход воды на производственные нужды: 
 
3600
2,1
11




t
KqV
Q
пр
,(7.9) 
где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды; 
V – потребитель воды – объем строительно-монтажных работ, количество 
работ, установок; 
q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; 
Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
t – количество часов потребления в смену. 
В таблице 6.3 приведены расходы на производственные нужды. 
 
 
 
 
 
Таблица 7.3 -  Расходы на производственные нужды 
Наименование 
производственных нужд 
Ед. 
Изм 
Кол-во Q1,л К4 
Потребность 
воды, л/с 
Оштукатуривание обычное, 
при готовом растворе 
 
м3 
 
0,276 
 
2 
 
1,6 
 
0,883 
 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей 
 
3600
2 ч
маш
KqW
Q

 , л/с,(7.10) 
 
где W – количество машин; 
 q2 – норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 
вида потребителей. 
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98,4
3600
17960

маш
Q л/с 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 
 
душпхбытхоз
QQQ 
 ..
 , л/с,(7.11) 
 
36008
3




ч
см
макс
пх
KqN
Q , л/с,                              (7.12) 
  где см
макс
N  - максимальное количество рабочих в смену, чел.; 
 q3 – норма потребления воды на 1 человека в смену, л; 
 Кч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителей. 
 
005,0
36008
6,1109



пхQ л/с 
 
Так как расчет воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды 
меньше расхода воды на противопожарные нужды, то расчет ведем только при 
учете противопожарных нужд. 
Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/сна каждую струю. 
Расход воды принимается с установленными нормами, т.к. площадь объекта 
и при объектной территории меньше 10 га то расход воды составляет 20 л/с. 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или 
приостанавливается полностью использование воды на производственные и 
хозяйственные нужды ее расчетный расход принимают равным: 
 
20общQ л/с 
 
Диаметр временной водопроводной сети: 
 
v
Q
D
расч



25,63 , мм.(7.13) 
 
где Qрасч – расчетный расход воды; 
v – скорость воды в трубах. 
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ммD 140
2,114,3
84,22
25,63 

  
 
Временный водопровод на строительной площадке заглубляется в землю. 
При проектировании временная водопроводная сеть принимается из условия 
наименьшей протяженности. По окончании строительства трубы временного 
водопровода разбираются. Пожарные гидранты располагаются на расстоянии 
более 100 м друг от друга. Пожарные гидранты следует размещать не ближе 6м и 
не далее 25м от объекта и не ближе 2км  дороги. 
Энергоснабжение строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительнойплощадки 
электроэнергией: 
 
Р=(((К1*Рc/cos))+((К2*Рт/cos))+((К3*Ров))+((К4*Рн)),               (7.14) 
 
где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт. ; 
=1,05-коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
отее протяженности сечения; 
К1, К2, К3, К4- коэффициент спроса; 
Рc- мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт- мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров - мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 
cos - коэффициент мощности в сети, зависящих от характера загрузки и 
числа потребителей. 
В таблице 7.4 представлен расчет мощности потребителей стройплощадки. 
 
 
 
 
Таблица 7.4 -  Расчет мощности потребителей стройплощадки 
Наименовани 
Наименование  
потребителей 
 
Ед. 
из. 
Кол- 
    Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед.изм. 
кВт. 
Коэф-т 
Коэф-т 
спроса 
Кс 
 
cos 
Требуемая 
мощность. 
кВт 
Силовые потребители: 
1.Компрессор 
СО-38 
шт. 2 4.5 0.7 0.8 7.87 
2.Растворобетон
осмесители 
шт. 1 1.6 0.5 0.65 1.23 
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P=1.05*67,5 =70,875 кВт 
Принимаем трансформаторную подстанцию   КТП – 100 – 10. 
 
Прожекторное освещение строительной площадки 
 
Строительная площадка имеет размеры 86,628х92,650 м. 
Расчет числа прожекторов производят исходя из нормируемой 
освещенности и мощности по формуле: 
 
л
PsEPN  ,(7.15) 
 
где Р – удельная мощность, Вт/м2; 
Е – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 
s – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 
 Подбираем подходящий тип прожектора: ПЗС-45 с лампой накаливания Г220-
1000. Количество прожекторов: 
 
6100008,80268,32,0 N шт 
3.Сварочный 
аппарат 
шт. 1 15 0.35 0.4 13.1 
4.Мелкие 
механизмы    
шт. 5 3 0.15 0.6 3.75 
        Итого:      45.77 
Технические нужды: 
1.Трехфазный 
трансформатор 
ТБ-35 
1ус 2 14 0.5 0.85 16.4 
Итого:      16.4 
Внутреннее освеще-ние: 
1.Контора 
прораба 
 
м2 
 
24 
 
0.015 
 
0.8 
 
1 
 
0.29 
2.Гардеробная м2 15.3 0.014 0.8 1 0.17 
Итого:      0.46 
Наружное освещение: 
1.Территория 
строительной 
площадки 
 
м2 
 
 
7285 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
2.Дороги и 
проходы 
км 0,87  1 1 
 
 
Итого:      5,0 
Общая требуемая мощность: 67,9 
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Высоту установки прожектора принимаем 21м. 
 
Расчет продолжительности строительства обьекта 
Нормативная продолжительность строительства объекта принимаем по 
СНиП 1.04.03-85: 
Здание водяной насосной: 
 
 
Газобетонные стены – 6мес. 
 
Внутрипостроечные дороги 
 
Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительствоиз-
за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают временные 
дороги. Временные дороги – это самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость, которой составляет 1-2% от полной сметной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспечивать 
подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к 
площадкам складирования, бытовым помещениям и т.п. Построечные дороги 
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 
площадки. 
Ширина проезжей части однополосных дорог-3.5м. Радиус закругления дорог 
принимаем минимально 12м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 
- между дорогой и складской площадкой-1м;  
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку -1.5м. 
 
Указания по технике безопасности 
 
При производстве работ СМР следует строго соблюдать требования главы 
СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 “Техника безопасности в 
строительстве”.Генподрядчик обязан разработать и утвердить мероприятия по 
технике безопасности, производственной санитарии – обязательно для всех 
организаций, участвующих в строительстве.  
На территории строительства должны быть установлены указатели проездов 
и проходов. Опасные зоны следует ограждать,либо расставлять надписи и 
сигналы, видимые в дневное и ночное время.Проходы и котлованы должны быть 
оборудованы  стремянками илилестницами шириной  не менее 1 м. 
В темное время суток должны быть выставлены световые сигналы. 
Металлические части строительных машин должны быть заземлены.  
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Работа в близи ЛЭП должны производиться под непосредственным 
руководством ИТР. Производить монтажные работы на высоте в открытыхместах 
при силе ветра 6 баллов запрещается. Скорость движения автотранспорта у 
строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах 5 км/ч. 
Земляные работы следует выполнять только по утвержденному проекту 
производства работ. При работе экскаватора рабочим запрещается находиться под 
стрелой и работать со стороны забоя. Запрещается перемещать бульдозером грунт 
на подъем 10 и под 30. 
Запрещается перемещать элементы конструкций после их установки и 
снятия захватных приспособлений. Элементы конструкций, по которым 
предусматривается перемещение монтажников в процессе монтажа, необходимо 
оборудовать подмостями, переходными мостиками, лестницами и специальными 
страховочными тросами, к которым можно прикреплять карабин пояса. Плиты 
покрытий крайних рядов перед подъемом оснащают постоянными или 
временными ограждениями. 
Монтажников обеспечивают спецодеждой установленного образца, 
предохранительными поясами, касками и обувью, обладающей пониженным 
скольжением. 
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7.4Расчет сетевого графика 
 
7.4.1 Определение нормативной продолжительности строительства 
 
Определю продолжительность строительства торгового центра мощностью 
3000м2.  
Согласно СНиП 1.04.03-85* [часть II]общих положений принимается метод 
экстраполяции исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 3000м2 с 
нормативной продолжительностью строительства 6 мес. 
 
Таблица 7.5 – Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
Объект Характеристика Норма продолжительности 
строительства, месяцев 
 
Нормы задела в стр-ве 
по кварталам, % смет. 
стоимости 
  Общая В том числе 
   подгот. 
период 
монтаж 
оборуд. 
 
Водяная 
насосная 
Здание смешанной 
этажности.(Принимае
тся два эатажа - яруса) 
Мощность - 3000м2. 
Стены - газобетонные. 
Каркас-сборный 
металлический. 
 
6 
 
1 
 
1/6 
 
55/60 
 
100/100 
Продолжительность строительства с учетом районного коэффициента в 
соответствии с проектом составит: 
месТ 60,16  . 
Карточка определитель работ представлена в приложении Ж. 
 
7.4.2  Определение плановой продолжительности строительства 
 
Для моделирования строительного производства принимаю сетевую модель 
в виде графика. Сетевые модели – наиболее эффективное средство планирования 
и организации производства. Они наглядно отражают технологическую 
последовательность выполнения работ и взаимосвязи между работами, а также 
позволяют выделять работы, от которых зависит общая продолжительность 
возведения объекта (работы критического пути), что в процессе оперативного 
управления ходом строительства дает возможность руководителям сосредоточить 
внимание на выполнении этих работ. При возникновении отклонения от 
запланированного хода работ руководители могут перераспределить ресурсы и 
прогнозировать дальнейший ход строительства (резервы времени). 
Составлению графика предшествуют расчеты, которые оформляются в виде 
карточки - определителя работ. Карточка заполняется с наименованиями работ и 
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единицами измерения, которые записываются в соответствии с нормативными  
источниками. 
Сетевой график представлен в графической части, лист. 
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8 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
8.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта, анализ сметной 
документации 
 
8.1.1 Общие сведения по определению сметной стоимости проекта 
 
Определение величины сметной стоимости осуществлялось на основе 
методики определения  стоимости строительной продукции на территории РФ 
(МДС 81-35.2004), методических указаний по определению величины накладных 
расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), методических указаний по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) и 
методических рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 
договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций(МДС 83-1.99). 
Локальный сметный расчет на общестроительные работы составлен с 
учетом приложения № 2 [1]с применением территориальных единичных 
расценок (далее – ТЕР) на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 и 
территориального сборника сметных цен (далее ТСЦ) ТСЦ-2001. Стоимость 
работ в локальном сметном расчете в составе сметной документации приведена в 
двух уровнях цен: 
в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм 
и цен 2001 года; 
в текущем (прогнозном) уровне - на 1-й квартал 2014 года (индекс 
перевода в текущие цены к СМР =5,46). 
Объемы работ определены по данным записки по архитектуре, чертежам 
архитектурно-строительным, строительным конструкциям и фундаментам. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ.  
Величина накладных расходов  связанных с обеспечением общих условий 
производства, его обслуживанием и управлением им, созданием необходимых 
производственных и бытовых условий для работников рассчитывалась исходя из 
методических указаний по определению величины накладных расходов в 
строительстве (МДС 81-33.2004) в процентах по видам строительно-монтажных 
работ. 
 Сметная прибыль –плановая прибыль организации рассчитывалась по 
методическим указаниям определения величины сметной прибыли в 
строительстве (МДС 81-25.2001) в процентах по видам строительно-монтажных 
работ 
 При составлении локальной сметы на общестроительные работы 
учитывались коэффициенты условия производства работ и усложняющие 
факторы. 
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и 
усложняющие факторы приведены в приложении № 1 [1]. 
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Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или по прайс-листам.  
На основе локального сметного расчета, составлен объектный сметный 
расчет и сводный сметный расчет. Размеры лимитированных затрат приняты в 
размере 1,8% для временных зданий и сооружений и в размере 2,2% для зимнего 
удорожания строительно-монтажных работ. 
В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 
расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников ТСЦ и прайс-листов, 
применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительно-монтажных работ по возведению здания 
общественногоназначенияБиблиотеке на 31 тысячу томов в городе Саяногорскв 
размере 76535,381тыс.руб. 
8.1.2 Анализ сметной документации на строительство здания 
торгового назначения  Библиотеке на 31 тысячу томов в городе Саяногорск 
Сметная стоимость общестроительных работ на 1 квартал 2016 г. по 
строительству здания общественого назначения  Библиотеке на 31 тысячу томов 
в городе Саяногорск  составляет  15712тыс. рублей. 
Таблица 7.1 – Структура локального сметного расчета по разделам 
Наименование разделов 
Сумма, тыс.руб. 
(1 кв. 2014 г.) 
Удельный вес, % 
Земляные работы 92 9 
Фундаменты 311 11 
Диафрагмы жесткости 23216 16 
Проемы 1157 7 
Кровля 7080 6 
Отделочные работы 38438 26 
Монтаж оборудования 3076 12 
Подвал 2051 13 
ВСЕГО 76535 100% 
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Рисунок 8.2 - Структура локального сметного расчета по разделам 
 
 
 
Рисунок 8.2 – Удельные веса разделов локального сметного расчета на 
общестроительные работы 
 
Из рисунков 8.1, 8.2 видно, что наибольший удельный вес в структуре сметной 
стоимости занимают отделочные работы – 26% (38438тыс.руб.), диафраграмы 
жесткости – 16% (23216тыс.руб.), подвала – 13%  (2051тыс.руб.), доля остальных 
составляющих менее 6%. 
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Таблица 8.2 – Структура локального сметного расчета по экономическим 
элементам 
Элементы 
Сумма, тыс.руб. 
(1 кв. 2014 г.) 
Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 8463 63 
в том числе:   
   материальные затраты 9124,509 47 
   эксплуатация машин 1958,19 6 
   основная заработная плата 767,850 10 
Накладные расходы 8128,60 20 
Сметная прибыль 5498,46 17 
ИТОГО 25477,609 100 
   
 
 
 
Рисунок 8.3 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по составным элементам сметной стоимости 
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Рисунок 8.4 – Удельные веса элементов сметной стоимости в структуре 
локального сметного расчета на общестроительные работы 
 
Из рисунков 8.3, 8.4 видно, что наибольшую долю в структуре сметной 
стоимости занимают материальные затраты 47 % (7387 тыс.руб.), доля затрат, 
приходящихся на эксплуатацию строительных машин и механизмов составляет 
6% (914тыс. руб.), основная заработная плата составляет 10% (162тыс. руб.), 
доля накладных расходов составляет 20% (1624тыс. руб.), на сметную прибыль 
приходится 17 % (977 тыс.руб.). 
8.1.3 Анализ объектного сметного расчета 
Стоимость объектного сметного расчета [приложение Б] в ценах на 1-й 
квартал 2014 годасоставляет 30346 тыс. рублей.   
Таблица 8.3–Структура стоимости объектного сметного расчета по видам работ 
Наименование работ 
Сумма, тыс.руб. 
(4 кв. 2016 г.) 
Удельный вес, % 
Общестроительные работы 15712 51 
Внутренние сантехнические работы 2064 8 
Вентиляция 727 2 
Наружное электроснабжение 290 1 
Наружные теплосети 250 0,8 
Благоустройство территории 433 1,4 
Наружные сети водопровода и канализации 687 2,2 
Электрооборудование и электроосвещение 7511 24,6 
Сети связи 2315 8 
Пожарная сигнализация 359 1 
ВСЕГО 30348 100% 
17%
20%
10%
6%
47%
Сметная прибыль
Накладные расходы
Основная зароботная плата
Эксплуатация машин
Материальные ззатраты
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Рисунок  8.5 - Структура объектного сметного расчета по главам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  8.6 - Структура объектного сметного расчета по главам в удельных 
весах 
Из рисунков 8.5, 8.6 видно, что наибольший удельный вес в структуре 
стоимости объектного сметного расчета приходится на стоимость 
общестроительных работ 51 %  (15712 тыс. руб.) и электрооборудования, 
электроосвещения 24,6% (7511 тыс.руб.), доля остальных работ составляет менее 
9% в общей стоимости объекта. 
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Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета по 
затратам 
Наименование  затраты Сумма, руб. Удельный вес, % 
Строительные работы 76172,764 69 
Монтажные работы 362,617 23 
Оборудование, мебель, 
инвентарь 
36,261 8 
ВСЕГО 80161,541 100% 
 
 
Рисунок 8.7 - Технологическая структура объектного сметного расчета 
 
 
Рисунок 8.8 – Технологическая структура объектного сметного расчета, 
удельные веса, % 
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Из рисунков 8.7, 8.8 видно, что наибольшую долю в структуре стоимости 
объектного расчета занимают строительные работы 69 % (21259тыс.руб.), на 
долю монтажных работ приходится 23 % (7147 тыс.руб.), остальные 8% или 
1940 тыс.руб. составляют затраты на оборудование, мебель и инвентарь. 
8.1.3 Анализ сводного сметного расчета 
Сводный сметный расчет составлен в соответствии с методическими 
указаниями по определению стоимости строительной продукции Российской 
Федерации МДС 81-36.2004[].Стоимость сводного сметного расчета в ценах на 
1-й квартал 2014 года составляет 56851тыс.рублей.  
 
 Таблица 8.5  –  Структура стоимости сводного сметного расчета по главам  
Наименование глав 
Сумма, 
тыс.руб. 
(4 кв.2012 г.) 
Удельный 
вес, % 
Подготовка территории строительства 2242 4 
Основные объекты строительства 30347 53 
Объекты энергетического хозяйства 2749 5 
Объекты транспортного хозяйства и связи 1736 3 
Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
4805 8 
Благоустройство и озеленение территории 2807 5 
Временные здания и сооружения 492 1 
Прочие работы и затраты 1775 3 
Содержание дирекции 188 0,3 
Проектные и изыскательские работы 94 0,2 
Непредвиденные затраты 945 1,5 
Налоги и обязательные платежи 8672 16 
ВСЕГО 56851 100% 
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Рисунок 8.9 - Структура сводного сметного расчета по главам 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.10 - Структура стоимости сводного сметного расчета по главам 
в удельных весах 
 
Из рисунков 8.9, 8.10 видно, что наибольшую долю в структуре сметной 
стоимости строительства торгового здания занимают основные объекты 
строительства 53 % (30347 тыс.руб.), НДС занимает 16% (8672 тыс.руб.), доля 
остальных составляющих менее 8 % от общей стоимости проекта. 
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 Таблица 8.6–Технологическая структура сводного сметного расчета по 
затратам 
Наименование затраты Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 
Строительные работы 76172,764 68 
Монтажные работы 362,617 23 
Оборудование, мебель, инвентарь 3667 7 
Прочие затраты 1378 2 
ВСЕГО 56852 100% 
 
 
 
 
Рисунок 8.11 - Технологическая структура сводного сметного расчета по 
затратам 
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Рисунок  8.12 – Технологическая структура сводного сметного расчета, % 
 
Вывод: Что касается итоговой сметной стоимости (по данным сводного 
сметного расчета) строительства здания торгового назначения Библиотеке на 31 
тысячу томов в городе Саяногорск то,  согласно,  представленной диаграмме 
основная стоимость приходится на строительные работы. Сметная стоимость 
строительных работ составляет 38785 тыс. рублей, а это 68% в процентном 
соотношении. Сметная стоимость оборудования составляет 3667 тыс.рублей (7 
%). Сметная стоимость монтажных работ  составляет 13020 тыс.рублей (23%). 
Сметная стоимость прочих работ составляет 1378 тыс.рублей от общей сметной 
стоимости строительства. 
 
8.2Выбор управленческого решения по устройству наружной  
отделкиздания торгового назначения  Библиотеке на 31 тысячу томов в 
городе Саяногорск 
 
С целью выбора наиболее экономичного решения по устройству наружной  
отделки в дипломном проекте мы предлагаем два варианта: 
вентилируемыйнавесной фасад  из керамогранита, и фасад, выполненный из 
панелей из оцинкованной стали. 
 
8.2.1 Анализ структуры российского рынка навесных фасадных систем 
 
Навесные вентилируемые фасады появились в России 15 лет назад и сразу 
завоевали популярность. Интерес к ним объясняется довольно просто. 
Вентилируемые навесные фасады позволяют в короткие сроки и практически в 
любых климатических условиях отделывать фасады зданий, обеспечивая 
тепловую защиту сооружений, высокое качество и долговечность фасада.  
В 2009 году в России было установлено не менее 6,8 млн квадратных 
метров навесных систем теплоизоляции на подконструкциях, получивших 
свидетельства Росстроя. Прирост к предыдущему году составил 40%. Вероятно, 
в ближайшие годы рынок будет расти на 35–40% в год. С учетом некоторого 
замедления темпов прироста рынка и постепенного уменьшения доли Москвы и 
Санкт-Петербурга в общей емкости объем монтажа навесных систем в 2016 году 
может составить около 20 млн кв. метров (рисунок 8.13). 
Наиболее емкий рынок в настоящее время – московский. В Москве и 
области в прошлом году было установлено около 42% всех навесных фасадов. 
Популярны навесные системы и в Сибири. Этот регион  занимает 23% в общей 
структуре поставок подсистем навесных фасадов (рисунок 8.14). 
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Рисунок 8.13 – Доля регионов по устройству навесных фасадов 
 
 
Рисунок 8.14 - Объем установленных навесных фасадов в регионах 
Наибольшие доли рынка РФ занимают системы U-Kon и Краспан. Объемы 
установки этих систем в 2012 году превышают 1,3 млн.кв.метров. Помимо 
лидеров рынка в России работают не менее 20 компаний, чьи объемы выпуска 
подконструкций для системы навесного фасада превысили в 2016году 100 
тыс.кв.метров. На рисунке 8.15 приведены доли крупнейших компаний-
системодержателей. На рисунке показаны только доли тех компаний, которые 
предоставилиданные об объемах установки собственных систем. На рисунке 
8.16 показаны доли рынка компаний, объемы монтажа систем которых 
превысили 50 тыс.кв. метров 
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Рисунок 8.15 - Оценка долей рынка навесных фасадов. Россия, 2016г. 
 
 
 Рисунок 8.16 – Объемы монтажа навесных фасадов лидирующими 
компаниями России, 2016 г. 
 
Рисунок 8.17 показывает доли разного типа объектов (жилых домов, 
промышленных и коммерческих объектов, зданий муниципального ведения и 
т.д.) в объеме установки навесных систем теплоизоляции.  
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 Рисунок 8.17 - Распределение объемов навесных фасадов, установленных 
наразных типах зданий 
 
Наибольший объем конструкций навесных фасадов устанавливался на 
зданиях коммерческого назначения. Также велика доля фасадов смонтированных 
на новых жилых домах (более трети объема). Доли других объектов – 
промышленных зданий, муниципальных объектов невелики. Наименьшие 
объемы установки навесных фасадов приходятся на реконструкцию жилых 
домов и частные заказы по утеплению загородных домов и коттеджей.  
По высотности зданий, на которых устанавливались навесные системы 
теплоизоляции, мыполучаем следующую картину. Большая часть утепления 
промышленных зданий устанавливаласьна малоэтажных зданиях (72% от объема 
установки систем на промышленных объектах). Та же ситуация и в отношении 
реконструируемых жилых домов. На новых жилых домах основнойобъем работ 
(74%) был выполнен на многоэтажных зданиях (рисунок 8.18). 
 
 
 Рисунок 8.18 - Соотношение малоэтажных и многоэтажных зданий в 
объеме установкинавесных систем теплоизоляции на разных объектах 
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Информация о типе установленного облицовочного материала получена по 
80% от объемаустановленных навесных фасадов. В большинстве случаев 
компания-системодержатель обладаетинформацией о соотношении разной 
облицовки, используемой монтажными компаниями приустановке фасада, даже 
если сама не комплектует систему облицовочными панелями. Какправило, 
система крепежа, поставляемая заказчику, предназначена для установки 
конкретноговида облицовки. По полученным данным более трети навесных 
фасадов было установлено соблицовкой из керамогранита. Несколько меньшие 
объемы приходятся на композитные фасадныепанели и волокнисто-цементные 
плиты (асбестоцементные и фиброцементные плиты). 
 
 
 
Рисунок 8.19 - Соотношение разного вида облицовочных материалов на 
установленных фасадах в 2016 г. 
 
На основании анализа полученных в ходе исследования данных можно 
сделать следующие основные выводы: число игроков на рынке систем фасадного 
утепления продолжает увеличиваться.  
К настоящему времени штукатурные системы предлагают не менее 38 
производителей, системы с воздушным зазором – не менее 86.  
рынок продолжает расти с высоким темпом: за 2016 год объем установленных 
штукатурных фасадов вырос на 40% в натуральном выражении и достиг 9,4 млн.  
квадратных метров только по сертифицированным системам, рынок 
вентилируемых систем увеличился на 37%, до 9,7 млн. кв. метров.  
в последние годы изменилась география роста рынка. Доли Москвы и области в 
объеме потребления как штукатурных, так и навесных систем постепенно 
сокращаются, доли регионов растут.  
темпы роста и объемы рынков отдельных городов и областей могут существенно 
отличаться от показателей по региону в целом, во многом они зависят от 
наличия/отсутствия производства тех или иных систем в городе, интенсивности 
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коммерческих усилий компаний-системодержателей, истории конкретного 
рынка.  
если на рынке штукатурных систем среди лидирующих по объему работ марок 
большая часть представлена брендами зарубежного происхождения (Церезит, 
Текс-Колор, Стомикс), то на рынке вентилируемых фасадов в группу лидеров 
входят, в основном, системы, разработанные российскими компаниями (Ю-Кон, 
Краспан и другие).  
навесные системы с воздушным зазором используют, в первую очередь, на 
коммерческих зданиях, при утеплению городских жилых зданий. На частных 
заказах такие фасады применяют редко.  
наибольшие доли навесных систем устанавливают с облицовкой из 
керамогранита (36%), композитных панелей (27%), асбоцементных панелей 
(15%).  
 
8.3Сравнительный анализ наружной отделки 
8.3.1Навесные фасады КРАСПАН 
 
Одно из основных требований, предъявляемых к системам наружного 
утепления фасадов, в том числе к навесным системам, - пожарная безопасность, 
которая регулируется СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».  
 
Рисунок 8.20 - Керамогранитная плита КраспанКерплит полированная 
 
Согласно существующим рекомендациям, системы вентилируемых 
фасадов должны проходить обязательные пожарные испытания, на которых 
определяется максимальная высота применения.  
Именно качество элементов подконструкций и навесных панелей является 
тем фактором, который определяет не только эффективность и долговечность 
системы, но и ее безопасность в эксплуатации. 
Несущие элементы каркаса (подконструкции) должны выдерживать 
собственный вес подконструкции, дождевого экрана и ветровые нагрузки, 
обладать огнестойкостью, а также высокой коррозионной устойчивостью. Для 
мегаполисов и промышленных зон важно учитывать агрессивное воздействие 
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окружающей среды на крепежную конструкцию. Поэтому наиболее 
подходящими материалами для элементов навесных систем считаются сплавы 
алюминия, нержавеющая сталь или оцинкованная сталь с защитным покрытием. 
Использование в элементах подконструкции (кронштейнов или направляющих 
профилей) дешевых аналогов (например, оцинкованной стали без 
антикоррозионной окраски) значительно снижает прочностные характеристики и 
его устойчивость к коррозии и таким образом негативно сказывается на 
долговечности и безопасности фасадной системы в целом. 
Еще один потенциально опасный аспект - крепление подконструкции к 
стене и ее элементов между собой. Сочетание «металл-алюминий» без 
разделительных элементов вызывает электрохимическую реакцию, в результате 
которой коррозия стального элемента крепления многократно ускоряется. 
Выбор анкерных соединений - также весьма ответственный момент. 
Экономия на качестве анкерных дюбелей может стать непосредственной 
причиной обрушения всей системы. К ним предъявляются самые высокие 
требования: прочность, коррозионная стойкость, долговечность, сохранение 
физических свойств в условиях экстремальных температур и т.д. Диаметр 
анкеров и глубина их заделки подбирается в зависимости от расчетных нагрузок 
на кронштейн и материала стены, в которую устанавливается данный тип анкера. 
К применению допускаются только дюбели, прошедшие испытания на 
конкретном типе стены. 
Для успешного функционирования всей системы важно также подобрать и 
оптимальную ширину воздушного зазора. Сводом правил 23-101-2000 
рекомендована ширина от 40 до 100 мм, что обеспечивает скорость восходящего 
воздушного потока около 1 м/с. 
Уменьшение воздушного зазора, с целью снизить стоимость навесной 
системы, приводит к негативным последствиям. Уменьшается скорость 
воздушного потока, растет риск закрытия зазора слоем теплоизоляционного 
материала - не только из-за ошибок в монтаже, но и из-за нередких в 
отечественных зданиях неровностей стены. Уменьшение же или прекращение 
движения воздуха в зазоре приведет к накоплению влаги в утеплителе и 
ускорению коррозии подконструкции, то есть нивелирует все положительные 
свойства навесного фасада. Не рекомендуется и излишнее увеличение 
воздушного зазора. 
Однако при расчетах принимают во внимание не только вышеизложенные 
соображения, но и высотность здания, тип облицовочного материала и 
ожидаемые ветровые нагрузки. 
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Фасадная облицовка. Облицовочные материалы в конструкции навесного 
вентилируемого фасада выполняют не только декоративную функцию. Они 
защищают утеплитель, подоблицовочную конструкцию и стену здания от 
повреждений и атмосферных воздействий.  Материалом для облицовки могут 
быть: композитные панели, керамический гранит, плитка из натурального камня 
и т. д.   
Воздушный зазор. Наличие воздушного зазора в вентилируемом фасаде 
принципиально отличает его от других типов фасадов, т.к. внутренняя влага 
свободно циркулирует и испаряется. Вентилируемая воздушная прослойка 
снижает теплопотери в отопительный сезон и препятствует нагреванию стен 
здания летом.  
Теплоизоляция. Она необходима для утепления наружных конструкций 
между стеной и облицовкой. Свойства системы навесных фасадов позволяют 
использовать любые изоляционные материалы необходимой толщины.  
Подконструкция. Подоблицовочная конструкция состоит из кронштейнов, 
которые крепятся непосредственно на стену, и несущих профилей, 
устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили, образующие каркасную 
систему, с помощью специальных элементов крепежа монтируются 
облицовочные материалы. Утеплитель фиксируется на наружной поверхности 
стены с помощью дюбелей или специальных профилей.  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  8.21 - Конструкция навесного фасада 
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8.3.2 Подготовка монтажа навесного фасада 
 
Теплотехническая оценка должна соответствовать действующему 
техническому стандарту, на основании которого определяется толщина 
теплоизоляции и вычисляется экономия тепловой энергии для отопления 
помещений. 
На основании проведѐнных теплотехнических расчѐтов определяется 
подходящий тип и толщина фасадной прокладки, отвечающая требованиям, 
предъявляемым к системе утепления. 
Способ укладки теплоизоляции: теплоизоляционные плиты 
устанавливаются вплотную друг к другу без зазоров в шахматном порядке, 
чтобы между ними не образовались сплошные стыки. Крепление утеплителя к 
несущей стене осуществляется специальными тарельчатыми дюбелями. 
Количество тарельчатых дюбелей для крепления каждой плиты определяется по 
рекомендациям производителя теплоизоляции. 
Длина кронштейна выбирается в зависимости от толщины теплоизоляции 
или определѐнной внешней кромки облицовки фасада. Число кронштейнов на 1 
м2 фасада зависит от статического расчѐта для конкретного объекта, в котором 
необходимо учесть: 
- предельную допустимую нагрузку анкера в основании в кН; 
- массу облицовки в кН/м2 .; 
- ветровую нагрузку в кН/м2 .; 
- предельную  допустимую нагрузку кронштейна в кН. 
На основании статического расчѐта разрабатывается схема несущей 
конструкции. В расчѐте определяется число неподвижных( фиксированных) 
точек опоры и подвижных. Выбор длины фасадной направляющей зависит от 
высоты этажей объекта, количества, вида, числа и размеров проѐмов и переходов 
на фасаде. 
Не допускается установка фасадных кронштейнов на несущей стене в 
предусмотренные по проекту здания деформационные швы. 
Выбор максимальной длины фасадной направляющей должен учитывать 
как размер облицовочного материала, так и отвечать требованиям статики. 
У наружной облицовки фасадов во время проектирования требуется 
принимать во внимание разницу в температуре между температурой монтажа 
вентилируемых фасадов и температурой эксплуатации. Исходя из разницы в 
температуре, а также разных температурных расширений материалов, как 
облицовочного, так и материала несущей конструкции, на стыке двух несущих 
фасадных направляющих предусматриваются зазоры. Рекомендуемый 
минимальный размер зазора между двумя направляющими составляет 8-10мм. 
При этом длина фасадной направляющей не должна быть больше высоты этажа. 
Расстояние между фасадными направляющими по горизонтали должно 
быть кратным длине облицовочного материала. 
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 8.3.3 Преимущества навесного фасада 
Огнестойкость. Краспан-AL  -  единственная алюминиевая композитная 
панель российского производства, в составе сердечника которой содержится 
70% минеральных составляющих, что обеспечивает огнестойкость данного 
фасадного материала, подтвержденную Сертификатом пожарной безопасности и 
Протоколом огневых испытаний.  Завод КРАСПАН производит только 
огнестойкий алюминиевый композит.  
 
 
 
Высокая коррозийная стойкость и устойчивость к агрессивным погодным 
условиям фасадных панелей Краспан-AL достигается за счет использования 
легированных алюминиевых сплавов, содержащих медь и обязательного 
анодирования алюминиевого листа перед окрашиванием.  
Идеальная ровность панели и исключение коробления материала на фасаде 
обеспечивается применением  при производстве алюминиевых композитных 
панелей Краспан-AL технологии синхронизированной термополимерной 
склейки  
Архитектурная пластика. Краспан-AL легко гнется на вальцовочном 
станке, что позволяет выполнять сложные архитектурные элементы, в том числе 
радиусные. В системе  КРАСПАН предусмотрено использование как листового 
материала (способ крепления на фасадные заклепки) так и кассет из 
алюминиевого композита (кассетный способ крепления)  
Контроль качества. Панели Краспан-AL являются высокотехнологичным 
продуктом. В заводской лаборатории постоянно контролируется состав 
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алюминия, качество сырья на начальном этапе производства и качество 
конечной продукции.  
Универсальность применения. Благодаря сочетанию характеристик 
огнестойкости, прочности и пластичности, панели Краспан-AL могут 
применяться не только в фасадном строительстве, но и для отделки интерьеров и 
выполнения долговечных рекламных конструкций.  
Разнообразие цвета.ПанелиКраспан-AL выполняются в 24 стандартных 
цветах. В соответствии с архитектурным решением возможно изготовление 
панелей нестандартного цвета.  
Уникальные свойства покрытий PVDF и Nano PVDF обеспечивают панели  
Краспан-AL высокие показатели самоочистки и антизагрязнения. Грязь и пыль 
не задерживаются на поверхности фасада и смываются атмосферными осадками.  
 8.3.4Недостатки навесного фасада  
Высокая цена. Стандартный фасад, конечно, дешевле. 
С другой стороны, вентилируемый фасад не требует ежегодного подновления 
и очистки, так как не накапливает грязь и не теряет ни цвет, ни прочность и 
фактически окупается за 5-6 лет. 
Все преимущества вентилируемого фасада гарантированы только в том 
случае, если работу проводят высокопрофессиональные строители и 
монтажники. 
 
8.3.5 Фасадные панели из оцинкованной стали 
 
Фасадные панели стали современным аналогом старого способа обшивки. 
Они используются в качестве облицовочного слоя в навесных вентилируемых 
фасадных системах (рисунок 7.15.) 
 
Рисунок 8.22– Конструкция навесного фасада из оцинкованной стали 
 
 
Панели фасадные из оцинкованной стали – это один из наиболее 
популярных видов сайдинга, поскольку он обладает несколькими очевидными 
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преимуществами. Во-первых, это прочность металла. Во-вторых, его длительный 
срок службы, и в-третьих – цена. 
Металл, как популярный и доступный материал, всегда пользовался 
заслуженным уважением и широко применялся во многих сферах 
жизнедеятельности. С момента своего изобретения металл был по достоинству 
оценен человеком и сразу же занял одно из ведущих мест по задействованию во 
многих отраслях. 
Панели фасадные из оцинкованной стали относятся к одному из самых 
старых видов сайдинга. Они достаточно просты в изготовлении и легко 
монтируются, поэтому цена на данный вид сайдинга невелика. 
Конечно, с течением времени уровень фасадных панелей из оцинкованной 
стали становился все выше и выше качеством. Связано это с новейшими 
разработками в сфере покрытий, которым непременно обрабатываются стальные 
листы. Полимеры, на основе которых изготавливаются покрытия, все время 
изучаются специалистами, с целью обнаружения у них новых свойств и 
возможностей, которые позволят придать сайдингу еще более высокое качество. 
Панели из оцинкованной стали весят приблизительно 9 кг на метр 
квадратный. Это большой вес. Другой металл, который используется для 
изготовления сайдинга – алюминий легче, поэтому он успешно конкурирует со 
сталью за долю рынка. 
Сайдинг из оцинкованной стали может быть простым (гладким) или 
перфорированным. Все зависит от желания заказчика. Также заказчик может 
выбрать любую цветовую гамму, которая ему по нраву, как правило, 
возможности для покраски металлических панелей не ограничены. 
Срок службы такого сайдинга составляет не менее 30 лет. Он не 
подвержен коррозии, об этом тщательно заботиться полимерное покрытие 
панелей. 
С целью выбора наиболее экономичного решения по устройству наружной 
отделки, проводится сравнение двух вариантов фасадов. Для этого приведем 
примеры  локальных сметных расчетов: 
отделки облицовочной плиткой из керамогранита «КРАСПАН КЕРПЛИТ»  
[приложение Г]; 
отделки по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными 
панелями из оцинкованной стали [приложение Д].    
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 8.3.6Анализ локальных сметных расчетов по двум вариантам 
 
 Таблица 8.8 – Структура локального сметного расчета по экономическим 
элементам  
Наименование элементов 
Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 
Прямые затраты 4063,165 6955,882 66 77 
 материальные затраты 3482,412 6643,344 51 70 
 эксплуатация машин 16,084 27,763 1 1 
 основная заработная плата 217,370 109,649 14 5 
Накладные расходы 228,239 115,131 12 6 
Сметная прибыль 119,553 60,306 6 3 
НДС 3049,811 5221,085 15 15 
ВСЕГО 19993,210 34227,114 100% 100% 
 
 
 
 Рисунок 8.23 – Сравнение экономических показателей сметной стоимости 
по двум вариантам 
 
 
1 
вариант, материальн
ые затраты, 3482.412
1 
вариант, эксплуатац
ия машин, 16.084
1 вариант, основная 
заработная 
плата, 217.37
1 
вариант, Накладные 
расходы, 228.239
1 вариант, Сметная 
прибыль, 119.553
1 
вариант, НДС, 3049.8
11
2 вариант
1 вариант
  
Лист 
 
 
Изм. Кол.уч       Лист№док. 
 
Подпись Дата 
ДП-270102.65ПЗ 
 
 
 Рисунок 8.24 – Сравнение составляющих элементов сметной стоимости и 
НДС по двум вариантам 
 
При сравнении вариантов, видно, что работы по устройству наружной 
отделки плиткой из керамогранита  экономичнее  и дешевле в части 
материальных затрат. 
Приведем сравнение сметной стоимости 1м2 устройства наружной отделки  
по двум вариантам, которое  определяется как отношение общей сметной 
стоимости работ к объему выполняемых работ (7256 м2) 
 
 
 
 
 
 Рисунок 8.25–Показатель сметной стоимости 1м2 работ 
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Проведем сравнительный анализ трудозатрат и средств на оплату труда 
для устройства наружной отделки  по двум вариантам. 
 
 
 
 Рисунок7.26–Показатель трудозатрат на устройство наружной отделки 
 
 
 Рисунок8.27–Средства на оплату труда, идущие на устройство наружной 
отделки 
 
Сравнительный анализ выбора более экономичного решения по устройству 
наружной отделки показал, что устройство отделки  облицовочной плиткой из 
керамогранита  хоть и  трудоемкая по составу работ, но наиболее экономически 
выгоднаяпо материальным затратам, в сравнении с отделкой панелями из 
оцинкованной стали по металлическим направляющим. В результате, при 
проектировании здания торгового назначения  Библиотеке на 31 тысячу томов в 
городе Саяногорск, принято решение по устройству наружной отделки 
облицовочной плиткой из керамогранита. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
О кризисном состоянии чтения в России и вмире в целом пишут и говорят 
давно. Тревожные сведения о сокращающемся числечитающих россиян, 
падение основных показателейчитательской культуры, распад литературных 
норми традиций, уход из литературной культуры массовых слоев 
населенияподтверждаются статистическими данными социологических 
исследований [2].В России в конце XX в. перемены в политической, социально-
экономической жизни вызвалиизменения и в культурных ориентациях 
граждан.Безусловно, социальная ситуация в Хакасии и постране в целом за 
последнее время сильно изменилась.    Однако роль информации в жизни 
человекавозрастает. Он живет в общении, получает образование, постигает 
культурные, исторические традиции своейземли. Без книг, чтения это 
невозможно.Для большинства населения республики библиотека . основной 
источник информации о новойлитературе, а чтение книгпотребность. Принятие 
и реализация Национальной программы поддержки и развития чтения, 
продиктованные остройжизненной необходимостью, современной ситуацией с 
чтением в России, помогут решению жизненно важных проблем поддержки и 
развития чтения в нашем обществе. 
В Республике Хакасия с 2007 г. действует целевая ведомственная 
программа Министерствакультуры Республики Хакасия «Читающая 
Хакасия», цель которой:повышение роли книги и чтения в жизни общества, 
поддержка чтения как важнейшего элемента культуры, инструмента 
ростаинтеллектуального, информационного, духовно-нравственного 
потенциала жителей республики, 
формирование в обществе осознанной потребности в чтении, 
развитиечитательской культуры.В программе делается особый акцент на то, 
чтовсе мероприятия должны иметь четко выраженныйадресный характер. 
Важно, чтобы в процессе реализации все в ней продумывалось не для 
абстрактного среднестатистического жителя республики, адля конкретных 
групп населения и конкретныхгрупп читателей с их разносторонними 
запросамии читательскими предпочтениями. 
В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрено 
строительство Библиотека на 31 тыс. томов в г. Саяногорске. 
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Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 
проектирования AutoCAD. Пояснительная записка выполнена на компьютере с 
использованием программных пакетов MicrosoftWord и MicrosoftExcel. 
Сметная документация разработана в программном комплексе "ГРАНД Смета". 
Цель выпускной квалификационной работы – составление комплекта 
проектно-сметной документации на строительство. 
Объект выпускной квалификационной работы – Библиотека на 31 тыс. 
томов в г. Саяногорске. 
Для достижения цели в ходе дипломного проектирования были 
поставлены следующие задачи: 
- выполнить социально - экономическое обоснование строительства 
Библиотека на 31 тыс. томов в г. Саяногорске. 
- определить условия строительства (район строительства, инженерно - 
геологические особенности участка и характеристика объекта строительства); 
- разработать объемно - планировочные, конструктивные и 
технологические решения, произвести теплотехнический расчет наружных 
ограждающих конструкций; 
- рассчитать и выбрать фундамент; 
- произвести расчет несущих элементов каркаса иплиты перекрытия 
типового этажа; 
- разработать объектный стройгенплан на период возведения надземной 
части здания; 
- разработать технологическую карту на устройство междуэтажной 
монолитной плиты перекрытия; 
- разработать календарный план производства работ на период 
строительства общежития; 
- разработать локальную смету на общестроительные работы, объектный 
и сводный расчеты стоимости строительства; 
- определить технико–экономические показатели объекта, структуру 
локального сметного расчета, объектной сметы и сводного сметного расчета; 
- проанализировать строительную деятельность Библиотека на 31 тыс. 
томов в г. Саяногорске; 
- представить предложения по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов. 
Предметом дипломного проектирования является комплект проектно-
сметной документации. 
Выпускная квалификационная работа на тему "Библиотека на 31 тыс. 
томов в г. Саяногорске" 
выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами 
градостроительства. Технические решения, принятые в данном проекте, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
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противопожарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта. 
Работа содержит 10 разделов и охватывает основные вопросы реального 
проектирования в строительстве. 
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1 Социально-экономическое обоснование выбора темы дипломного 
проекта 
 
Тема выпускной квалификационной работы: Библиотека на 31 тыс. томов в 
г. Саяногорске. 
В современных условиях строительство общественных зданий является    
наиболее актуальным и достаточно перспективным направлением. Спрос на 
объекты гражданского и общественного назначения достаточно высок по 
сравнению с промышленными объектами. Вместе с тем, создание 
производственной архитектуры требует значительных затрат общественного 
труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре, 
наряду с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят 
требования технической целесообразности и экономичности.  
Библиотеки России выполняют важнейшие социальные и коммуникативные 
функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и 
информационной инфраструктуры страны, вносят весомый вклад в 
экономическое развитие страны. 
Целью реализация второй основной задачи Государственной программы 
«Культура России (2012–2018 годы)» является: 
Сохранение российской культурной самобытности и создание условий для 
обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности. 
Основные задачи включают в себя: 
1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 
учреждений культуры. 
2.Обеспечение возможности реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности. 
3.Информатизация отрасли. 
4.Модернизация системы художественного образования и подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей сохранению традиций 
лучших российских школ и требованиям современности. 
5.Выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов 
Российской Федерации. 
6.Создание позитивного культурного образа России в мировом 
сообществе. 
Результаты которых уже удалось достичь: 
7.Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества 
библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России 
2,3% 
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек  92% 
увеличение количества посещений библиотек 4,6 раза 
выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению 61 наименование[1] 
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Рисунок 1.1 - Повышение уровня комплектования книжных фондов 
библиотек по сравнению с установленным нормативом 
(на 1 тыс. жителей)  
 
 
 
 
Рисунок 1.2 - Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 
  
Из графиков приведенных на рисунке 1,1 и1,2 видно что произошел рост как 
в комплектации книжных фондов так и в посещении библиотек. С ростом 
населения, растет и потребность в информационных ресурсах их хранению и 
доступу к ним. 
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О кризисном состоянии чтения в России и в мире в целом пишут и говорят 
давно. Тревожные сведения о сокращающемся числе читающих россиян, падение 
основных показателей читательской культуры, распад литературных норм и 
традиций, уход из литературной культуры массовых слоев населения 
подтверждаются статистическими данными социологических исследований [2]. В 
России в конце XX в. перемены в политической, социально-экономической жизни 
вызвали изменения и в культурных ориентациях граждан. Безусловно, социальная 
ситуация в Хакасии и по стране в целом за последнее время сильно изменилась.    
Однако роль информации в жизни человека возрастает. Он живет в общении, 
получает образование, постигает культурные, исторические традиции своей 
земли. Без книг, чтения это невозможно. Для большинства населения республики 
библиотека . основной источник информации о новой литературе, а чтение книг 
потребность. Принятие и реализация Национальной программы поддержки и 
развития чтения, продиктованные острой жизненной необходимостью, 
современной ситуацией с чтением в России, помогут решению жизненно важных 
проблем поддержки и развития чтения в нашем обществе. 
В Республике Хакасия с 2007 г. действует целевая ведомственная программа 
Министерства культуры Республики Хакасия «Читающая Хакасия», цель 
которой : повышение роли книги и чтения в жизни общества, поддержка чтения 
как важнейшего элемента культуры, инструмента роста интеллектуального, 
информационного, духовно-нравственного потенциала жителей республики, 
формирование в обществе осознанной потребности в чтении, развитие 
читательской культуры. В программе делается особый акцент на то, что  все 
мероприятия должны иметь четко выраженный адресный характер. Важно, чтобы 
в процессе реализации все в ней продумывалось не для абстрактного 
среднестатистического жителя республики, а для конкретных групп населения и 
конкретныхгрупп читателей с их разносторонними запросами и читательскими 
предпочтениями. Для этого нужна информация о реальном состоянии чтения в 
республике. Поэтому в программу было включено социологическое исследование 
анкетирование на тему «Книга, чтение, библиотека в Вашей жизни», 
проведенное в сентябре 2007 г. сотрудниками библиотек Хакасии.  
Цель исследования: выявить социальную ценность книги, чтения, библиотеки 
у различных социальных групп населения. 
Задачи исследования: 
 определить уровень читательской активности различных социальных групп; 
 определить место чтения среди различных каналов получения информации; 
  выявить причины, по которым население не читает; 
 обозначить основные направления деятельности по привлечению к чтению 
различных социальных групп, повышению количества читающего 
населения. 
Предмет исследования: потребность населения в чтении, книге, библиотеке. 
Факторы, влияющие на изменение этой потребности. 
Откуда жители Хакасии получают информацию? Наглядно эта стати- 
стика представлена в диаграмме (рисунок 1.3). 
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                                  Рисунок 1.3 – Источники информации 
 
В зависимости от возраста, образования и рода занятий жители Хакасии 
получают информацию из разных источников. Дети чаще получают информацию 
в библиотеке, школе. Молодежь, помимо библиотеки, в СМИ, Интернете.  Люди 
старшего возраста в основном получают информацию в СМИ, при 
межличностном общении. Пенсионеры, домохозяйки, безработные чаще всего 
пользуются теми источниками информации, которые являются доступными в 
домашних условиях, радио, телевидение, газеты и журналы, а также общение. Как 
уже отмечалось выше, в исследовании участвовали жители городов, районных 
центров и сел. В чтении этих групп есть существенные различия.  
В таблице 1 представлены данные об источниках получения информации 
жителями республики в зависимости от места проживания. 
 
Таблица 1 -  Источники получения информации 
Варианты ответа % от числа отвечавших 
Город Районный 
центр 
Село 
В библиотеке 50,2 41,8 51,3 
В школе 26,5 24,7 31,3 
На работе 13,7 10,0 6,3 
Из книг 38,6 24,7 36,3 
Из периодики 44,2 34,1 30,0 
Из теле - радиопередач 48,2 30,1 23,8 
Из интернета 30,5 7,1 5,0 
От знакомых 31,7 16,5 33,8 
Другое 1,6 2,4 0,0 
 
Сравнительный анализ данных по месту проживания показывает, что 
наиболее активными читателями библиотек являются городские жители (82,3%), 
Школа 11%
Работа 4,63%
Книги 13.81%
Периодика  15.88%
Теле-и радеопередачи 
15,72%
Интернет 7,61%
Знакомые11.08%
Другое 0,66%
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немногим меньше сельские (77,6%), наиболее пассивные . жители районных 
центров, 35,7% из них вообще не пользуются библиотекой. При этом регулярно 
пользуются библиотекой 45,4% населения Хакасии, посещают редко 29,8%, 
совсем не пользуются услугами библиотеки 24,5%. По возрастным категориям это 
выглядит следующим образом: молодежь от 14 до 24 лет . 31,1%, пользователи от 
24 до 45 лет . 26,9%, дети . 23,8%, люди старше 45 лет . 18%. Среди пользователей 
библиотек больше женщин (56%), чем мужчин (44%).   Наиболее регулярно 
посещают библиотеку лица с незаконченным средним образованием (17,1%). Это 
в основном учащиеся, дети и молодежь, обучающиеся в школе. Наиболее редко . с 
незаконченным высшим (1,6%). 
С какой целью посещают библиотеку жители Хакасии?  
 
 
                             Рисунок 1.4 -  Цель посещения библиотеки 
 
При этом учащиеся посещают библиотеку в целях получения образования 
(85,3%) и самообразования (29,4%), для организации досуга . безработные 
(88,9%), активность посещений пенсионеров и домохозяек составляет 
соответственно 62 и 47,4%. Общение с библиотекарями привлекает старшее 
поколение населения. 
От места проживания цель пользования библиотекой особенно не зависит. 
Чтение в городе и на селе является формой учебной деятельности, 
профессионального самообразования, источником получения информации для 
занятий своими увлечениями. 
По результатам исследования, 24,5% населения республики не пользуются 
библиотекой (рисунок 1. 5). 
Основная причина непосещения библиотек  отсутствие свободного времени 
(57,8%); что библиотека совсем не нужна . ответили 14,1%, нет нужных 
материалов . 10,8%, нет рядом библиотеки . 16,2%, а 5,9% ответили, что 
пользуются другими источниками. 
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При этом домашнюю библиотеку имеют 81% респондентов, не имеют 
совсем 18,9%. До 100 книг в своей библиотеке . 51,41% опрошенных, от 100 до 
500 книг имеют 21,98% респондентов, от 500 до 1 000 экз. . 22 чел. (4,44%), а 
более 1 000 книг .16 чел. (3,2%). 
 
 
 
                         Рисунок1.5- причины непосещения библиотеки 
 
Таким образом, почти все категории жителей Хакасии имеют небольшую 
домашнюю библиотеку, не превышающую 100 книг, домашнюю библиотеку, 
насчитывающую более 1 000 книг, имеют работающие, пенсионеры, учащиеся. 
Об отсутствии домашней библиотеки говорят домохозяйки (28%) и учащиеся 
(23,7%). 
Влияет ли наличие домашней библиотеки на посещение общедоступных 
библиотек? Наиболее активные пользователи библиотекой имеют дома не более 
100 книг (51,1%). Не посещают библиотеку и при этом не имеют домашней 
библиотеки 19,1% опрошенных. Однако постоянно покупают книги только 15,4% 
респондентов, от случая к случаю . 65,7%, никогда не покупают книги 18,8%. На 
приобретение книг влияет и наличие домашней библиотеки. Чаще всего покупают 
книги те, у кого есть небольшая домашняя библиотека: до 100 книг имеют 44,3% 
опрошенных; 100.500 книг . 20%; 500. 1 000 книг . 4,2%; более 1 000 книг . 2,8%. 
Случайно или никогда не покупают книг не имеющие домашней библиотеки . 
18,2% [2]. 
Если рассматривать г.Саяногорск , то мы видим, что он является молодым 
развивающимся городом, что бы заинтересовать молодежь, привлечем ее к жизни 
города, необходимо создание таких мест где можно с пользой провести время, 
отдохнуть. 
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3. Архитектурно-строительный раздел 
 
3.1. Объемно-планировочное и конструктивное решение 
 
Основой объемно-планировочного решения общественных зданий является 
функциональное назначение объекта. Библиотека является 
многофункциональным зданием, поэтому применяется смешанная 
(комбинированная) система, включающая, преимущественно, зальную и 
коридорную системы.  
Библиотека запроектирована как здание различной этажности (центральный 
блок четырехэтажный, крайние трехэтажные) каркасного типа, высота этажей 4,5 
м. В здании имеется подвал высотой 3 м. 
Здание имеет один главный вход и два служебных. Для эвакуации 
предусмотрена лестница. Сообщение между этажами осуществляется по лифтам и 
внутренней лестнице, которая на случай аварии является эвакуационной. 
Через центральный вход посетители попадают в вестибюль. Слева от входа 
располагается гардероб, справа – пункт охраны. Напротив входа располагается 
лестница и по бокам от нее два лифта. За лифтами расположены сан. узлы (слева 
мужской, справа женский). В левом блоке здания располагается администрация 
библиотеки. В правом – кафе со всеми необходимыми подсобными помещениями 
и кухней и магазин канцелярских товаров с подсобным помещением. В обоих 
крайних блоках имеются служебные лестницы, которые в случае аварийной 
ситуации являются эвакуационными. 
При подъеме на второй и третий этажи прямо, слева и справа от лестницы 
располагаются читальные залы, лекционные аудитории. На четвертом этаже 
располагаются помещения для кружковой работы. На каждом этаже 
предусмотрены санитарные узлы для посетителей и персонала. Из холла 
четвертого этажа имеется два выхода на крышу, которая является 
эксплуатируемой. На ней имеются лавочки, столики, зеленые насаждения. 
В подвале здания располагаются книгохранилище, помещение хранения 
библиотечного инвентаря, репродукционно-множительная лаборатория, 
дезинфекционная камера, переплетно-брошюровочная 
мастерская,вентиляционная камера, электрощитовая, машинное отделение для 
обслуживания лифтов. Также в здании подвала имеется служебный санитарный 
узел. 
Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас, который 
представляет собой монолитные железобетонные колонны и монолитное 
безбалочное перекрытие. Рамы каркаса работают как в поперечном, так и в 
продольном направлениях. Узлы сопряжения жесткие в обоих направлениях. 
Самонесущие стены выполнены из газобетонных блоков толщиной 300 мм с 
утеплителем. Внутренние перегородки – из блоков толщиной 100 мм. 
Размеры здания в осях – 58,2 × 21 м. 
Фундаменты запроектированы на основании отчета об инженерно-
геологических изысканиях. Несущий грунт основания – галечник с песчаным 
заполнителем. Фундаменты под здание запроектированы столбчатые.  
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Перекрытие монолитное железобетонной толщиной 200 мм. Размеры плиты 
перекрытия 6000 × 6000 мм (в осях). В уровне перекрытий и покрытий 
устраиваются антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным 
стенам. Антисейсмический пояс верхнего этажа связывается с кладкой 
вертикальными выпусками арматуры. Антисейсмический пояс имеет продольную 
арматуру – 4 Ø 10 A-I. 
Колонна монолитная железобетонная сечением 400×400 мм.  
Окна предусмотрены трехкамерными. Двери открываются в сторону 
ближайшего пути эвакуации. 
Проектируемые теплотехнические показатели рассчитываются в 
соответствии с гигиеническими требованиями к микроклимату здания 
библиотеки. Цоколь здания оштукатуривается по сетке и облицовывается 
навесным вентилируемым фасадом из керамогранита. В отмостке устраивается 
сливной лоток для защиты от осадков. 
В процессе производства строительно-монтажных работ выполняется 
антикоррозионная обработка всех закладных деталей, гидроизоляционная 
обработка. 
 
3.2. Наружная и внутренняя отделка 
 
Наружные стены здания отделаны керамогранитом. Фасады здания 
смотреть на листе графической части. 
Внутри зданиячасть помещений (служебные и служебно-бытовые, 
помещения подвала) для быстроты отделочных работ и их качества зашиваются 
листами ГВЛ. 
Во всех остальных помещениях поверхности стен и потолков 
оштукатуриваются, и дальнейшая отделка производится по предложениям 
дизайнера по согласованию с заказчиком проекта. 
Полы на первом этаже приняты из керамогранита, а в служебных и 
служебно-бытовых помещениях – из ламината. В подвале – из линолеума.  
В санузлах, кухне кафе предусмотрены полы с гидроизолирующими 
прокладками DELTA-THENE – самоклеящееся битумное полотно. 
В качестве наружной отделки здания библиотеки принят навесной 
вентилируемый фасад из керамогранита. 
Конструкции навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной 
прослойкой состоят из следующих основных частей: 
Несущий каркас; 
1.Слой теплоизоляции, наличие и величина которого определяется 
теплотехническим расчетом; 
2.Ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана; 
3.Декоративный экран (облицовка), устанавливаемый на относе от слоя 
теплоизоляции (или от стены-основания). 
Для предотвращения увлажнения от различного рода атмосферных 
воздействий, а также от возможного выветривания волокон утеплителя и 
предотвращения циркуляции внутри теплоизоляционного слоя, устанавливается 
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ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана, или производится установка 
кашированных с наружной стороны минераловатных плит. 
 Несущий каркас (подконструкция), состоящий из металлических 
кронштейнов и направляющих, воспринимает и перераспределяет нагрузки от 
защитно-декоративного экрана и передает их на основание конструкции каркаса 
здания и стену-основание. 
Декоративный экран (облицовка) защищает слой теплоизоляции и несущие 
конструкции здания от атмосферных воздействий и выполняет функции 
архитектурного дизайна. Облицовку принимаем из керамогранита. 
 
 
1 – основание; 2 – кронштейн опорный; 3 – кронштейн несущий; 4 –удлинитель опорного 
кронштейна с салазкой; 5 – удлинитель несущего кронштейна с салазкой; 6 – анкерный болт; 7 
– вертикальный профиль; 8 – шайба с рифлением; 9 – заклепка; 10 – утеплитель; 11 – 
тарельчатый дюбель; 12 – кляммер; 13 – плиты из керамогранита. 
 
Рисунок 3.2 – Фасадная система с вентилируемой воздушной прослойкой с 
облицовкой плитами из керамогранита на кляммерах 
Рентабельность при строительстве новых объектов: 
 Длительный безремонтный срок службы фасадов; 
 Высокая технологичность – короткие сроки монтажа; 
 Минимизация издержек (отпадает необходимость в ряде работ: 
устранение поврежденного слоя штукатурки, не требуется 
предварительной подготовки стен); 
 Высокая ремонтопригодность (облицовка легко демонтируется, не 
затрагивая при этом соседние элементы). 
 
3.3. Теплотехнический расчет стены 
 
Методика теплотехнического расчета базируется на требованиях СП 
50.13330.2012. «Тепловая защита зданий». Характеристики материалов 
представлены в таблице 3.1. 
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1 – штукатурка; 2 – газобетон; 3 – утеплитель; 4 – ветрозащита; 5 – воздушная 
прослойка; 6 – керамогранитная плитка. 
Рисунок 3.3 – К теплотехническому расчету стены 
 
Слои конструкции, расположенные между вентилируемой воздушной 
прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не 
учитываются. 
 
Таблица 3.1 – Характеристики материалов 
Характеристика 
материала слоя 
Ед. изм. 
Наименование материала слоя 
ш
ту
к
ат
у
р
к
а 
га
зо
б
ет
о
н
 
у
те
п
л
и
те
л
ь 
(Т
еп
л
о
K
n
au
f)
 
в
ет
р
о
за
щ
и
тн
ая
 
м
ем
б
р
ан
а 
Толщина, δ м 0,02 0,3 х 0,002 
Плотность, ρ кг/м3 1800 600 100 - 
Теплопроводность, λ0 Вт/м·°С 0,93 0,18 0,044 - 
Паропроницаемость, μ мг/(м·ч·Па) 0,09 0,17 0,55 - 
Сопротивление 
воздухопроницанию, Rф 
(м2·ч·Па)/кг 373 2000 0 0 
 
Требуемая толщина теплоизоляционного слоя 𝛿ут для наружной стены с 
навесной фасадной системой может быть определена по формуле (3.1) [7] (без 
учета влияния оконных и дверных проемов): 
 
𝛿ут = 𝜆ут (
𝑅0
тр
𝑟
−
1
𝛼в
−
1
𝛼н
− ∑
𝛿нс,𝑖
𝜆нс,𝑖
𝑛
𝑖=1 )(3.1) 
 
где 𝜆ут – расчетный коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, 
Вт/(м·ºС); 
𝑅0
тр
 – величина требуемого сопротивления теплопередаче, м2·ºС/Вт; 
𝑟– коэффициент теплотехнической однородности конструкции; 
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𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м2·ºС), принимаемый по таблице 4 [8]; 
𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции, выходящей в вентилируемую прослойку, принимаемый равным 10,8 
Вт/(м2·ºС); 
𝛿нс,𝑖 – толщина i-го слоя несущей части стены, м; 
𝜆нс,𝑖 – расчетный коэффициент теплопроводности i-го слоя стены, Вт/(м·ºС). 
Значения коэффициентов теплотехнической однородности r приведены в 
таблице 3.1 [5]. Величины rполучены по результатам трехмерных температурных 
полей фрагментов наружных стен различного конструктивного решения с учетом 
теплопроводных включений по программе «TEMPER-3D». 
При расчете по формуле (3.1) требуемую толщину теплоизоляционного слоя 
рекомендуется принимать с запасом 10% , учитывающим дополнительные потери 
тепла через оконные и дверные откосы. 
Значение требуемого сопротивления теплопередаче определяется по 
формуле: 
 
𝑅0
тр
= 𝑎 · ГСОП + 𝑏                                                                                           
(3.2) 
 
где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 3 [8] для соответствующих групп зданий; 
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, определяют по формуле (6.2)  
 
ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от                                                                                          (3.3) 
 
где 𝑡от, 𝑧от – средняя температура наружного воздуха и продолжительностьи 
отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330. для периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 ºС. 
𝑡в – расчетная температура внутреннего воздуха здания. 
 
ГСОП = (18+7,9) · 223 = 5775,7 ( ºС·сут); 
 
𝑅0
тр
= 0,0003 ∙ 5775,7 + 1,2 = 2,933 (м2·ºС/Вт); 
 
𝛿ут = 0,044 [
2,933
0,93
−
1
8,7
−
1
10,8
− (
0,02
0,93
+
0,3
0,124
)] = 0,022 м. 
 
Принимаем к дальнейшему расчету 𝛿ут = 0,05 м. 
Расчетный температурный перепад между температурами внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности конструкции, ∆𝑡0, °𝐶, не должен превышать 
нормируемых значений, установленных в таблице 5  [8]. 
Величина ∆𝑡0 рассчитывается по формуле (2.4) [7]: 
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∆𝑡0 = 𝑚𝑝(𝑡в − 𝑡н)/(𝑅0 ∙ 𝛼в)                                                                              (3.4) 
 
где 𝑚р – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 
расчете по формуле (5.1) [8] принимается равным 1; 
𝑡в – расчетная температура внутреннего воздуха здания; 
𝑡н – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 
принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330; 
𝑅0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 
м2·ºС/Вт; 
𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м2·ºС), принимаемый по таблице 4 [8]. 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 𝑅0 
определяется по формуле: 
 
𝑅0 = 𝑅0
усл
∙ 𝑟                                                                                                      (3.5) 
 
где 𝑅0
усл
 –  условное сопротивление теплопередаче однородной многослойной 
ограждающей конструкции, м2·ºС/Вт; 
𝑟– коэффициент теплотехнической однородности конструкции (таблица 3.1 
[7]). 
 
𝑅0
усл
=
1
𝛼в
+ ∑
𝛿нс,𝑖
𝜆нс,𝑖
𝑛
𝑖=1 +
1
𝛼н
                                                                                       
(3.6) 
 
где 𝛼в, 𝛼н, 𝛿нс,𝑖, 𝜆нс,𝑖 – то же, что и в формуле (3.1). 
 
𝑅0
усл
=
1
8,7
+
0,02
0,93
+
0,3
0,124
+
0,05
0,044
+
1
10,8
= 3,78 (м2·ºС/Вт); 
 
𝑅0 = 3,78 ∙ 0,93 = 3,52 (м
2·ºС/Вт); 
 
∆𝑡0 = 1 ∙
(18+37)
(3,78∙8,7)
= 1,7℃.  
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности наружной стены для 
общественных зданий составляет ∆𝑡н = 4,5℃. ∆𝑡0 < ∆𝑡
н – требование 
выполняется.  
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3.4. Расчет сопротивления паропроницанию и влагонакоплению в слое 
утеплителя 
 
Защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна 
обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с 
сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого 
значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому 
по механизму паропроницаемости). 
Сопротивление паропроницанию 𝑅𝑛, (м
2·ч·Па)/мг, ограждающей 
конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального 
увлажнения) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых 
сопротивлений паропроницанию: 
а) требуемого сопротивления паропроницанию 𝑅𝑛1
тр
, (м2·ч·Па)/мг (из 
условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 
годовой период эксплуатации), определяемого по формуле (8.1) [8]: 
 
𝑅𝑛1
тр
=
(𝑒в−𝐸)𝑅п.н
𝐸−𝑒н
(3.7) 
 
б) требуемого сопротивления паропроницанию 𝑅𝑛2
тр
, (м2·ч·Па)/мг (из 
условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с 
отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), 
определяемого по формуле (8.2) [8]: 
 
𝑅𝑛2
тр
=
0,0024𝑧0(𝑒в−𝐸0)
𝜌𝑤𝛿𝑤∆𝑤+𝜂
(3.8) 
 
где 𝑒в – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при 
расчетных температуре и относительной влажности воздуха в помещении, 
определяемое по формуле (8.3) [8]: 
 
𝑒в = (𝜑в/100)𝐸в                                                                                                  
(3.9) 
 
где 𝐸в – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при 
температуре внутреннего воздуха помещения 𝑡в, определяемое по формуле 
(8.8)[8]: 
 
𝐸 = 1,84 ∙ 1011𝑒𝑥𝑝 (−
5330
273+𝑡
)(3.10) 
𝜑в – относительная влажность внутреннего воздуха, % (для библиотеки 
принимается 𝜑в = 55%); 
𝑅п.н – сопротивление паропроницанию, (м
2·ч·Па)/мг, части ограждающей 
конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей 
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конструкции и плоскостью максимального увлажнения, определяемое 
согласно п. 8.7 [8]; 
𝑒н – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за 
годовой период, Па, определяемое по СП 131.13330.2012; 
𝑧0 – продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая равной 
периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного 
воздуха по СП 131.13330.2012; 
𝐸0 – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости 
максимального увлажнения, Па, определяемое при средней температуре 
наружного воздуха периода влагонакопления 𝑧0 согласно 8.6 и 8.8 [8]; 
𝜌𝑤 – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м
3; 
𝛿𝑤 – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, 
принимаемая равной толщине слоя многослойной ограждающей 
конструкции, в котором располагается плоскость максимального 
увлажнения; 
∆𝑤 – предельно допустимое приращение влажности в материале 
увлажняемого слоя, % по массе, за период влагонакопления 𝑧0, принимаемое 
по таблице 10 [8]; 
Е – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости 
максимального увлажнения за годовой период эксплуатации, Па, 
определяемое по формуле (8.4) [8]: 
 
𝐸 = (𝐸1𝑧1 + 𝐸2𝑧2 + 𝐸3𝑧3)/12                                                                       (3.11) 
 
где 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 – парциальное давление насыщенного водяного пара в 
плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весенне-осеннего 
и летнего периодов, Па, определяемое по формуле (2.10) по температуре в 
плоскости максимального увлажнения (определяется согласно 8.8 [6]), при 
средней температуре наружного воздуха соответствующего периода; 
𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 – продолжительность зимнего, весенне-осеннего и  летнего периодов 
года, мес, (таблица 5.1 [3]); 
𝜂 – коэффициент, определяемый по формуле (8.5) [8]: 
 
𝜂 =
0,0024(𝐸0−𝑒н,отр)𝑧0
𝑅п,н
(3.12) 
где 𝑒н,отр – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха 
периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па, 
(таблица 7.1 [3]). 
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Все необходимые для расчета данные сводим в таблицу 3.2. 
 
Таблица 3.2 – К расчету сопротивления паропроницанию и влагонакоплению в 
слое утеплителя 
Показатель 
Месяц 
Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Давление 
водяного 
пара, гПа 
1,2 1,4 2,6 4,3 6,7 11,7 15,0 13,2 8,8 4,9 2,5 1,6 6,2 
Температура, 
ºС 
-25,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 0,3 
 
Показатель 
Среднее значение 
за зимний период* за весенне-осенний период** за летний период*** 
Давление 
водяного 
пара, гПа 
1,86 4,6 11,08 
Температура, 
ºС 
-15,98 2,25 14,72 
* К зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха 
ниже минус 5 ºС; 
** К весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами 
наружного воздуха от минус 5 до 5 ºС; 
*** К летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше 
плюс 5 ºС. 
 
Плоскость максимального увлажнения определяется для периода с 
отрицательными среднемесячными температурами. 
Для каждого слоя многослойной конструкции по формуле (8.7) [8] 
вычисляют значение комплекса 𝑓𝑖(𝑡м.у.), характеризующего температуру в 
плоскости максимального увлажнения. 
 
𝑓𝑖(𝑡м.у.) = 5330 ∙
𝑅о,п(𝑡в−𝑡н,отр)
𝑅0
усл
(𝑒в−𝑒н,отр)
∙
𝜇𝑖
𝜆𝑖
(3.13) 
 
где 𝑅о,п – общее сопротивление паропроницанию ограждающей 
конструкции, (м2·ч·Па)/мг, определяемое по формуле: 
 
𝑅о,п = ∑
𝛿𝑖
𝜇𝑖
                                                                                                        (3.14) 
 
где 𝛿𝑖 – толщина слоя ограждающей конструкции, м; 
𝜇𝑖 – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя 
ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па); 
𝑅0
усл
 – то же, что и в формуле (3.5); 
𝑡н,отр – средняя температура наружного воздуха для периода с 
отрицательными среднемесячными температурами, ºС; 
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𝑒в – то же, что и в формуле (3.8); 
𝑒н,отр – то же, что и в формуле (3.12); 
𝜆𝑖 – расчетный коэффициент теплопроводности материала соответствующего 
слоя. 
Вычисляем общее сопротивление паропроницанию ограждающей 
конструкции: 
 
𝑅о,п =
0,015
0,09
+
0,3
0,17
+
0,05
0,55
+ 0,1 = 2,12 (м2·ч·Па)/мг 
 
Вычисляем значение комплекса 𝑓𝑖(𝑡м.у.) для каждого слоя: 
 
𝑓1(𝑡м.у.) = 5330 ∙
2,12(18 + 15,98)
3,78(1123,5 − 186)
∙
0,09
0,93
= 10,5; 
 
𝑓2(𝑡м.у.) = 5330 ∙
2,12(18 + 15,98)
3,78(1123,5 − 186)
∙
0,17
0,124
= 148,54; 
 
𝑓1(𝑡м.у.) = 5330 ∙
2,12(18 + 15,98)
3,78(1123,5 − 186)
∙
0,55
0,044
= 1354,36; 
 
Определяем температуру на границе слоев по формуле (8.10) [8]: 
 
𝑡х = 𝑡в −
𝑡в−𝑡н
𝑅0
усл 𝑅х                                                                                             (3.15) 
 
где 𝑡в и 𝑡н – температура внутреннего и наружного воздуха, соответственно, ºС; 
𝑅х–сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей 
конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от 
внутренней поверхности на расстоянии х, м2·ºС/Вт, определяемое по формуле: 
 
𝑅х =
1
𝛼в
+ ∑
𝛿𝑖
𝜆 𝑖
до сечения х                                                                                  (3.16) 
 
𝑡1−2 = 18 −
18+37
3,78
∙ (
1
8,7
+
0,015
0,93
) = 16,1℃;  
 
𝑡2−1 = 18 −
18+37
3,78
∙ (
1
8,7
+
0,015
0,93
+
0,3
0,124
) = −19,1℃.  
 
По полученным значениям комплекса 𝑓𝑖(𝑡м.у.) по таблице 11 [8] 
определяются значения температур в плоскости максимального увлажнения, 𝑡м.у., 
для каждого слоя многослойной конструкции. 
По результатам расчета составляем таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Сводная таблица 
Наименование слоя 
Комплекс 
𝑓𝑖(𝑡м.у.) 
Температура в плоскости 
максимального 
увлажнения, 𝑡м.у., ºС 
Температура на 
границе слоев, ºС 
1 Штукатурка 10,5 >18 
16,1 
-19,1 
-37,0 
2 Газобетон (𝛿 = 0,3 м) 148,54 -3 
3 Утеплитель (𝛿 = 0,05 м) 1354,36 -32 
4 Ветрозащита - -37 
 
Плоскость максимального увлажнения расположена в слое, где температура 
𝑡м.у.расположена в интервале температур на границах этого слоя. Согласно 
расчетам плоскость максимального увлажнения находится в слое газобетона и в 
слое утеплителя. За плоскость максимального увлажнения принимаем плоскость, 
расположенную в слое утеплителя (пп. 8.5.5. [8]). 
Плоскость максимального увлажнения расположена на расстоянии 3,6 см от 
границы 2 и 3 слоев. 
Сопротивление теплопередаче в плоскости максимального увлажнения 
составляет:  
 
𝑅х =
1
8,7
+
0,015
0,09
+
0,3
0,17
+
0,036
0,044
= 2,86 м2·ºС/Вт 
 
Рассчитываем температуру ограждающей конструкции в плоскости 
максимального увлажнения: 
 
1) зимний период:  𝑡х1 = 18 −
18+15,98
3,78
∙ 2,86 = −7,17℃; 
 
2) осенне-весенний период: 𝑡х2 = 18 −
18−2,25
3,78
∙ 2,86 = 6,1℃; 
 
3) летний период: 𝑡х3 = 18 −
18−14,72
3,78
∙ 2,86 = 15,52℃. 
 
Тогда давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального 
увлажнения составит: 
 
1) зимний период:  𝐸1 = 1,84 ∙ 10
11𝑒𝑥𝑝 (−
5330
273−7,17
) = 360,61; 
 
2) осенне-весенний период: 𝐸1 = 1,84 ∙ 10
11𝑒𝑥𝑝 (−
5330
273+6,1
) = 936,8; 
 
3) летний период: 𝐸1 = 1,84 ∙ 10
11𝑒𝑥𝑝 (−
5330
273+15,52
) = 1745,18. 
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Парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости 
максимального увлажнения за годовой период эксплуатации: 
Е = (360,61·5 + 936,8·2 + 1745,18·5)/12=1033,55 Па; 
 
𝑅п.н =
0,014
0,55
+ 0,1 = 0,13 (м2·ч·Па)/мг; 
 
Тогда, требуемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑛1
тр
, (м2·ч·Па)/мг (из 
условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 
годовой период эксплуатации) составит: 
 
𝑅𝑛1
тр
=
(1123,5−1033,55)∙0,13
1033,55−620
= 0,03(м2·ч·Па)/мг. 
 
Требуемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑛2
тр
, (м2·ч·Па)/мг (из условия 
ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными 
средними месячными температурами наружного воздуха) составляет: 
 
𝑅𝑛2
тр
=
0,0024∙151∙(1123,5−360,61)
25∙0,05∙2+486,8
= 0,6 (м2·ч·Па)/мг. 
 
𝑅𝑛1
тр
= 0,03 < 𝑅𝑛2
тр
= 0,6 < 𝑅𝑛 = 2,12 
 
Вывод: защита от переувлажнения ограждающих конструкций 
обеспечивается. 
 
3.5. Расчет суммарного воздухопроницания стены 
 
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций зданий и 
сооружений Ruдолжно быть не менее нормируемого сопротивления 
воздухопроницанию 𝑅𝑢
тр
. 
Сопротивление воздухопроницанию Ruмногослойной ограждающей 
конструкции следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию 
отдельных слоев по формуле (7.4) [8]: 
 
𝑅𝑢 = 𝑅𝑢1 + 𝑅𝑢2 + ⋯ + 𝑅𝑢𝑛                                                                          (3.17) 
 
где 𝑅𝑢1, 𝑅𝑢2, … , 𝑅𝑢𝑛 – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев 
ограждающей конструкции, (м2·ч·Па)/кг, (таблица 3.1). 
 
𝑅𝑢 = 373 + 2000 + 0 + 0 = 2373 (м
2 · ч · Па)/кг 
 
Нормируемое сопротивление воздухопроницанию 𝑅𝑢
тр
 определяется по 
формуле (7.1) [8]: 
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𝑅𝑢
тр
= ∆𝑝/𝐺н                                                                                                   (3.18) 
 
где ∆𝑝 – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 
ограждающих конструкций, Па, определяемая по формуле (7.2) [8]: 
 
∆𝑝 = 0,55𝐻(𝛾н − 𝛾в) + 0,03𝛾н𝑣
2                                                                 (3.19) 
 
где Н – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты); 
𝛾н, 𝛾в – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м
3, 
определяемый по формуле (7.3) [8]: 
 
𝛾 = 3463/(273 + 𝑡)                                                                                       (3.20) 
 
t – температура воздуха; 
𝐺н – нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций, кг/(м2·ч), принимаемая по таблице 9 [8]; 
𝑣– максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 
повторяемость которых составляет 16% и более (таблица 3.1) [8]. 
 
𝛾в = 3463/(273 + 18) = 11,9 Н/м
3; 
 
𝛾н = 3463/(273 − 37) = 14,7 Н/м
3; 
 
∆𝑝 = 0,55 ∙ 15(14,7 − 11,9) + 0,03 ∙ 14,7 ∙ 4,82 = 33,26 Па; 
 
𝐺н = 0,5; 
 
𝑅𝑢
тр
= 33,26/0,5 = 66,52 (м2 · ч · Па)/кг. 
 
𝑅𝑢 = 2373 (м
2 · ч · Па)/кг > 𝑅𝑢
тр
= 66,52 (м2 · ч · Па)/кг. 
 
Вывод: требуемая воздухопроницаемость ограждающей конструкции 
обеспечивается. 
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3.6. Теплотехнический расчет покрытия 
 
Методика теплотехнического расчета базируется на требованиях СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Характеристики материалов 
представлены в таблице 3.4. 
 
 
 
Рисунок 3.4 – К теплотехническому расчету покрытия 
 
Таблица 3.4 – Характеристики материалов 
Слой 
Характеристики материала слоя 
то
л
щ
и
н
а,
 δ
, 
м
 
те
п
л
о
п
р
о
в
о
д
н
о
ст
ь,
 
λ
, 
В
т/
м
·°
С
 
Защитный слой (керамогранитная плитка) 0,05 3,49 
Бетонная подготовка 0,05 1,74 
Разделительный слой из пергамина 0,001 0,17 
Геотекстиль термокрепленый ТехноНИКОЛЬ 0,004 0,08 
Дренажный слой из гравия 0,05 1,16 
Геотекстиль термокрепленый ТехноНИКОЛЬ 0,004 0,08 
Экструзионный пенополистерол XPS Carbon 30-280 х 0,03 
Геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ 0,003 0,08 
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 0,004 0,08 
Армированная цементно-песчаная стяжка 0,05 0,76 
Разуклонка из керамзитобетона 0,1 0,52 
Железобетонная плита покрытия 0,2 1,92 
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Требуемая толщина теплоизоляционного слоя 𝛿ут для покрытия 
определяется по формуле (2.1) 
Значения коэффициентов теплотехнической однородности r приведены в 
таблице 3.1 [7]. Величины rполучены по результатам трехмерных температурных 
полей фрагментов наружных стен различного конструктивного решения с учетом 
теплопроводных включений по программе «TEMPER-3D». 
Значение требуемого сопротивления теплопередаче определяется по 
формулам (3.2) и (3.3): 
 
ГСОП = (18+7,9) · 223 = 5775,7 ( ºС·сут); 
 
𝑅0
тр
= 0,0004 ∙ 5775,7 + 1,6 = 3,91 (м2·ºС/Вт); 
 
𝛿ут = 0,03 [
3,91
0,93
−
1
8,7
−
1
23
− (
0,05
3,49
+
0,05
1,74
+
0,001
0,17
+
0,00215
0,08
+
0,05
1,16
+
0,0015
0,08
+
0,05
0,76
+
0,004
0,08
+
0,1
0,52
+
0,2
1,92
)] = 0,1м. 
 
Принимаем толщину утеплителя𝛿ут = 0,1 м. 
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3.7. Строительные материалы, изделия и конструкции 
 
3.7.1. Выборка основных строительных материалов, изделий и 
конструкций 
 
Для возведения монолитного каркаса здания библиотеки применяются 
следующие строительные материалы: 
− бетон класса В20 (для фундаментов и стены подвала) и В25 (для колонн, 
плит перекрытия и покрытия, стен лифтовых шахт и машинного отделения  
и лестничных маршей); 
− арматура класса А400 (рабочая) и А240 (конструктивная); 
− ограждения лестниц и второго света приняты металлическими с 
деревянными поручнями. 
Гидроизоляция фундамента выполняется расплавленным битумом. 
Теплоизоляция – экструзионным пенополистеролом. 
В качестве ограждающих конструкций стен применяются газобетонные 
блоки. Перегородки также выполнены из газобетонных блоков. 
В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты ТеплоKnauf. 
Кровля запроектирована плоская эксплуатируемая. Для ее устройства 
применены: 
− разуклонка из керамзитобетона; 
− гидроизоляция Техноэласт ЭПП; 
− геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ; 
− экструзионный пенополистерол XPS Carbon 30-280; 
− пергамин; 
− защитный слой из керамогранитной плитки. 
Для заполнения проемов приняты: 
− окна ПВХ двухкамерные с заполнением криптоновой смесью; 
− межкомнатные двери – деревянные; 
− входные двери – ПВХ; 
Для устройства витражного остекления и зенитного светового фонаря 
используется алюминиевый профиль. В качестве светопрозрачного заполнения 
используются двойные стеклопакеты. Наружное стекло зенитного фонаря 
закаленное.  
Для внутренней отделки стен основных помещений принята декоративная 
штукатурка мраморная RAUFDEKOR. 
Для наружной отделки используются навесные вентилируемые фасады с 
плиткой из керамогранита. 
В административной и хозяйственной частях здания используются ГКЛ с 
последующей окраской. 
Потолки приняты подвесными по металлическим направляющим. 
 
  
№ док. Лист 
 
Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
Лист 
ДП –270102.65 ПЗ  
 
3.7.2. Технические характеристики основных строительных 
материалов, изделий и конструкций. 
 
Расчетные характеристики арматуры класса А240 [9]: 
 значение расчетного сопротивления арматуры растяжению для 
предельных состояний первой группыRs=210 МПа; 
 значение расчетного сопротивления арматуры сжатию для 
предельных состояний первой группыRsс=210 МПа; 
 расчетное значение сопротивления поперечной арматуры (хомутов и 
отогнутых стержней) растяжению для предельных состояний первой 
группы Rs=170 МПа; 
 модуль упругости арматуры Es=2,0·102 МПа. 
Расчетные характеристики арматуры класса А400 [9]: 
 значение расчетного сопротивления арматуры растяжению для 
предельных состояний первой группыRs=350 МПа; 
 значение расчетного сопротивления арматуры сжатию для 
предельных состояний первой группыRsс=350 МПа; 
 расчетное значение сопротивления поперечной арматуры (хомутов и 
отогнутых стержней) растяжению для предельных состояний первой 
группы Rs=280МПа; 
 модуль упругости арматуры Es=2,0·102 МПа [9]. 
Расчетные характеристики бетона класса В 25: 
 расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельных 
состояний первой группы: Rb=14,5 МПа; 
 расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельных 
состояний первой группы: Rbt=1,05 МПа; 
 значение модуля упругости бетона при сжатии и растяжении   
Eb=24·10
-3 МПа. 
Расчетные характеристики бетона класса В 20 [9]: 
 расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельных 
состояний первой группы: Rb=11,5 МПа; 
 расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельных 
состояний первой группы: Rbt=0,9 МПа; 
 значение модуля упругости бетона при сжатии и растяжении   
Eb=22·10
-3 МПа 
Битумы нефтяные строительные[10], получаемые окислением остаточных 
продуктов после перегонки нефти. Нефтяные строительные битумы должны 
соответствовать следующим требованиям:  
− глубина проникания иглы при 25 оС 21 - 40 мм [11];  
− растяжимость при 25 оС в см не менее [11];  
− температура размягчения в оС не ниже [11];  
− растворимость в хлороформе или бензоле в % не менее 99 [11]; 
− потеря в массе при 160 оС за 5 часов в % не более 1 [11];  
− температура вспышки в оС не ниже 230 [12];  
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− содержание водорастворимых соединений в % не более 0,3 [11].  
Упаковку, маркировку, хранение, приемку и транспортирование нефтяных 
строительных битумов производят [13]. Марка битума указывается в заказе. 
Окна ПВХ. Стеклопакет со стеклами с мягкими покрытиями и криптоновой 
смесью. 
Стеклопакет СПД 4-10-4-10-4 (шириной 32 мм) с двумя стеклами 
с  мягкими покрытиями и заполненного криптоновой смесью. Сопротивление 
теплопередаче по центру стеклопакета 1,74 (м2 °С/Вт).  
Двери  должны изготовляться из древесины сосны, лиственницы, кедра, ели 
и пихты. Коробки и рамы каркаса дверей из лиственных пород должны 
изготовляться из брусков одной породы древесины. Влажность древесины не 
должна превышать:  
деталей оконных переплетов, балконных дверей, фрамуг, форточек и 
коробок внутренних дверей - 12 % абс; 
  
коробок окон и коробок наружных дверей (входных с улицы) - 18 % абс;  
рамок каркаса, реек заполнения (серединок) и обкладок дверей - 10 % абс.    
Древесина рамок каркаса и реек заполнения дверей должна быть здоровой, 
без признаков гнили. На наружных плоскостях рамки обзол не допускается, на 
рейках обзол должен быть очищен от коры. Поверхности блоков (коробок), 
соприкасающиеся со стенами, должны быть антисептированы или окрашены 
предприятием-поставщиком. Двери должны быть приняты  отделом технического 
контроля предприятия-поставщика. 
Газобетонные блоки: 
плотность – 600 кг/м3; 
класс бетона по прочности – В3,5; 
марка по морозостойкости – F50; 
теплопроводность 0,124 Вт/м·°С; 
Электроды металлические для дуговой сварки сталей и наплавки[14]. 
Устанавливаются допускаемые отклонения по длине электродов (в мм): при 
изготовление их опрессовкой ±3. Типы электродов для сварки сталей должны 
соответствовать требованиям [15]. Характеристика электродов определяется 
паспортом на данную марку электрода. Покрытие электродов должно быть 
прочным, плотным, без трещин, вздутий и комков неразмешанных компонентов. 
Покрытие не должно разрушаться при свободном падении электрода плашмя на 
гладкую стальную плиту с высоты: 0,5 м - при диаметре более 3 мм. Покрытие 
электродов должно быть влагостойким и не иметь признаков разрушения после 
пребывания в воде с температурой 15 - 25 оС в течение 24 ч. Сварочные 
(технологические) свойства электродов должны соответствовать следующими 
требованиями: дуга должна легко зажигаться и стабильно гореть с 
использованием тока, род и режимы которого рекомендованы паспортом на 
электроды; покрытие должно плавиться равномерно без отваливания кусков 
покрытия и без образования из него "чехла" или "козырька", препятствующего 
непрерывному плавлению электрода; наплавленный на поверхность пластины 
валик должен равномерно покрываться шлаком, который после охлаждения 
№ док. Лист 
 
Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
Лист 
ДП –270102.65 ПЗ  
 
должен легко удаляться; металл шва и металл, наплавленный электродами, 
предназначенными для сварки, не должны иметь трещин. Электроды должны 
быть упакованы в водонепроницаемые коробки или водонепроницаемую бумагу 
[16]. 
Плитный утеплитель ТеплоKNAUF: 
плотность – 11 кг/м3; 
коэффициент теплопроводности – 0,044 Вт/м·°С; 
горючесть – НГ; 
объем упаковки – 0,6 м3. 
Экструзионный пенополистерол XPS Carbon 30-280: 
плотность – 30 кг/м3; 
коэффициент теплопроводности – 0,030 Вт/м·°С; 
водопоглощение по объему – 0,2 об,%; 
прочность на сжатие при 10 % линейной деформации – 250 кПа; 
предел прочности при статическом изгибе – 0,25 МПа; 
Группа горючести – Г4. 
Пергамин – пароизоляционный материал, представляющий собой 
кровельный картон, пропитанный нефтяными битумами. Характеристики: 
разрывная сила при растяжении – не менее 270 Н; 
масса покровного состава – не менее 0,5 кг/м2; 
водопоглощение в течение 24 ч. – не более 20% по массе 
Пергамин свободно укладывается на изолируемую поверхность или 
механически фиксируется. 
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4. Расчетно-конструктивный раздел 
 
Расчет каркаса здания производим с помощью программного комплекса 
SCADOffice. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 
статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 
ненаивыгоднейших сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 
конструкций. 
 
4.1. Расчетная схема и методика расчета 
 
В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 
качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 
схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 
приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 
в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 
называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 
Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, 
правилами, определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного 
элемента и узлов системы, физическими законом, определяющим зависимость 
между внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и набором 
параметров (жесткостей) входящих в описание этого закона и др. 
Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется как абсолютно 
жесткое тело бесконечно малого размера. Положение узла в пространстве при 
деформации системы определяется координатами центра и углами поворота трех 
осей, жестко связанных с узлом. Узел представлен как объект, обладающий 
шестью степенями свободы – тремя линейными смещениями и тремя углами 
поворота. 
Все узлы и элементы расчетной схемы нумеруются. 
Основная система метода перемещений выбирается путем наложения в 
каждом узле всех связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия 
равенства нулю усилий в этих связях представляют собой разрещающие 
уравнения равновесия, а смещения указанных связей – основные неизвестные 
метода перемещений. 
В общем случае в пространственных конструкциях в узле могут 
присутствовать все шесть перемещений: 
1 – линейное перемещение вдоль оси X; 
2 – линейное перемещение вдоль оси Y; 
3 – линейное перемещение вдоль оси Z; 
4 – угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 
5 – угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 
6 – угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 
Нумерация перемещений в узле (степеней свободы), представленная выше, 
используется далее везде без специальных оговорок, а также используются 
соответственно обозначения X, Y, Z, UX, UY, UZ для обозначения величин 
соответствующих перемещений и углов поворота. 
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Статический расчет системы выполнен в линейной постановке.  
Расчетная схема (рисунок 5.1) определена как система с признаком 5. Это 
означает, что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее 
основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек 
вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
Точки примыкания конечного элемента к узлам (концевые сечения 
элементов) имеют одинаковые перемещения с указанными узлами. 
 
 
 
Рисунок 4.1 – Расчетная схема 
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4.2. Исходные данные 
 
4.2.1. Сбор нагрузок 
 
Сбор нагрузок выполняем в табличной форме (таблица 4.1). 
 
Таблица 4.1 – Сбор нагрузок 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная нагрузка 
Перекрытие: 
 ТермоЗвукоИзол=25 мм;      = 1,6 
кН/м3; 
 цементно-песчаная стяжка =60 
мм;  = 18 кН/м3; 
 керамогранитная плитка =20 мм;  
= 24 кН/м3; 
 
1,44 
 
38,88 
 
 
17,28 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,87 
 
50,54 
 
 
22,46 
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Итого: 57,66  74,87 
Покрытие: 
 разуклонка из керамзитобетона = 
100 мм;    = 7 кН/м3; 
 Техноэласт ЭПП (2 слоя) = 8 мм;  
= 7,5 кН/м3; 
 армированная цементно-песчаная 
стяжка =50 мм;  = 18 кН/м3. 
 геотекстиль иглопробивной = 3 
мм;  = 10 кН/м3; 
 экструзионный пенополистерол 
XPSCarbon 30-280= 100 мм;  = 0,3 
кН/м3; 
 дренажный слой из гравия = 50 
мм;  = 14 кН/м3; 
 геотекстиль термоскрепленный = 
6 мм;  = 10 кН/м3; 
 бетонная подготовка =50 мм;  = 
24 кН/м3; 
 керамическая плитка =20 мм;  = 
24 кН/м3; 
 
 
25,2 
 
2,16 
 
 
32,4 
 
1,08 
 
1,08 
 
 
25,2 
 
2,16 
 
43,2 
 
17,28 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
32,76 
 
2,81 
 
 
42,12 
 
1,4 
 
1,4 
 
 
32,76 
 
2,81 
 
56,16 
 
22,46 
Итого: 149,76  194,68 
Вес перегородок 1 кН/м2 1 1,1 1,1 
Итого постоянной нагрузки: 208,42  270,65 
Временная нагрузка 
Равномерно распределенная нагрузка 
на перекрытие 5 кН/м2 (таблица 8.3. 
[2]).  
5 1,2 6 
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Равномерно распределенная нагрузка 
на покрытие 1,5 кН/м2 (таблица 8.3. 
[2]).  
1,5 1,3 1,95 
Нагрузка от веса снегового покрова 0,84 1,3 1,09 
Итого временной нагрузки: 7,34  9,04 
Всего: 215,76  279,69 
 
 
Собственный вес конструкций в программном комплексе SCADOffice 
собирается автоматически. Коэффициент надежности по нагрузке составляет 
f=1,1. 
Сбор ветровой нагрузки осуществляем с использованием программы ВеСТ 
(приложения программного комплекса SCADOffice). В качестве расчетного 
ветрового района принимаем IIIветровой район (карта 3, приложение 5[4]) с 
нормативным значением ветрового давления 𝑤0 = 38 
кгс
м2⁄  (таблица 5 [4]). 
Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов, согласно картам общего 
сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97 [7].  
Грунт основания относится ко II категории групп по сейсмическим свойствам 
(табл. 1*[7]). Сейсмическую нагрузку прикладываем по направлению оси X и оси 
Y. 
Сбор нагрузок от веса ограждающих конструкций производим в табличной 
форме (таблица 4.2).В расчетной схеме нагрузка задана в зависимости от высоты 
стены и распределена по линии на краю плиты по периметру. 
 
Таблица 4.2 – Нагрузка от веса ограждающих конструкций 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м 
 Газобетонные блоки = 300 мм;    
= 0,6 кН/м3; 
 Утеплитель Тепло KNAUF= 50 
мм;    = 0,01 кН/м3; 
 Вентилируемый фасад с 
заполнением керамогранитом 
 
0,81 
 
0,002 
 
0,018 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,3 
 
0,97 
 
0,003 
 
0,023 
Итого:   0,830  0,996 
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4.2.2. Принятые виды нагрузок 
 
Для расчета в программном комплексе SCADOfficeприняты следующие 
виды нагрузок: 
 
Таблица 4.3 – Виды нагрузок 
№ 
п/п 
Наименование Тип 
Объеди-
нениекр
атк-
овре-
менных 
Знакопе-
ременные 
Взаимно 
исключающие 
Сопутствующие 
1 Постоянная Постоянная - - - - - - 
2 Временная 
Временная 
длительнодейству
ющая 
 - - - - - 
3 Снеговая Кратковременная  - - - - - 
4 Сейсм. по X Особая нагрузка - + + - - - 
5 Сейсм. по Y Особая нагрузка - + + - - - 
6 Сейсм. по Z Особая нагрузка - + + - - - 
 
4.2.3. Сочетания нагрузок 
 
Расчет конструкций следует выполнять с учетом неблагоприятных 
сочетаний нагрузок. 
Различают основные сочетания нагрузок и особые. 
Основные сочетания нагрузок состоят из постоянных, длительных и 
кратковременных. 
Особые сочетания состоят из постоянных, длительных, кратковременных и 
одной из особых нагрузок. 
При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее 2-х временных 
нагрузок, расчетные значения временных нагрузок следует умножать на 
коэффициенты сочетаний, равные: 
в основных сочетаниях для кратковременных 1-е ψ=1, 2-е ψ=0,9; 
в особых сочетаниях для длительных нагрузок ψ=0,8, для постоянных 
нагрузок ψ=0,9, для кратковременных ψ=0,5 (таблица 2 [4]). 
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4.2.4. Комбинации загружений 
 
Для расчета в программном комплексе SCADOffice на основные и особые 
сочетания нагрузок приняты следующие комбинации загружений (таблица 4.4). 
 
Таблица 4.4 – Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L12)*1 
2 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L12)*1 
3 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L9)*1+(L12)*1 
4 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L10)*1+(L12)*1 
5 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L11)*1+(L12)*1 
6 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L12)*1+(L15)*1 
7 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L12)*1+(L16)*1 
8 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L12)*1+(L17)*1 
9 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L13)*1 
10 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L13)*1 
11 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L9)*1+(L13)*1 
12 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L10)*1+(L13)*1 
13 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L11)*1+(L13)*1 
14 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L13)*1+(L15)*1 
15 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L13)*1+(L16)*1 
16 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L13)*1+(L17)*1 
17 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L14)*1 
18 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L14)*1 
19 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L9)*1+(L14)*1 
20 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L10)*1+(L14)*1 
21 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L11)*1+(L14)*1 
22 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L14)*1+(L15)*1 
23 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L14)*1+(L16)*1 
24 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L14)*1+(L17)*1 
 
где: L1L2L3L4L5L7 –постоянная нагрузка; 
L6 – собственный вес;  
L12 L13L14 – снеговая нагрузка; 
L15 – сейсмика по оси X; 
L16 – сейсмика по оси Y; 
L17 – сейсмика по оси Z; 
L8 – ветровая нагрузка (слева); 
L9 – ветровая нагрузка (справа); 
L10 – ветровая нагрузка (в торец);  
L11 – ветровая нагрузка (в торец – 2). 
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4.3. Расчетные характеристики материалов 
 
Для монолитных плит перекрытия и колонн принимаем бетон марки В25. 
Для фундаментов – марку В20. Также принимаем продольную арматуру класса 
А400, поперечную арматуру класса А240. 
Расчетные характеристики материалов приведены в п. 3.2. 
 
4.4. Результаты расчета 
 
Расчет произведен при помощи программного комплекса SCADOffice. 
Размер сечения колонны при расчете принят 400×400 мм, толщина монолитной 
плиты принята 200 мм (трехмерная модель узла сопряжения колонны и 
монолитной плиты перекрытия представлена на рисунке 4.3). 
 
 
 
 
Рисунок 4.3 – Трехмерная модель узла сопряжения колонны и плиты 
перекрытия 
В результате расчетов были получены эпюры усилий (рисунок 4.4), изополя 
напряжений (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.4 – Трехмерный график Q(x)приопорной зоны 
 
 
 
Рисунок 4.5 – Изополя главных напряжений 
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После проведения расчетов выполняем подбор арматуры. Для этого в 
программном комплексе SCADOfficeзаходим в «Графический анализ». 
Открываем вкладку «Группы» → «Работа с группами узлов и элементов» → 
«Отметка группы элементов». Затем во вкладке «Группы» подготавливаем списки 
элементов для подбора арматуры, даем созданным группам имена.  
Заходим в «дерево проекта», открываем «Бетон» → «Армирование» и 
вводим все необходимые данные. Нажимаем «Расчет». После выполнения расчета 
программой появляется новая вкладка «Результаты». Чтобы просмотреть 
результаты подбора арматуры через дерево проекта заходим в «Графический 
анализ» → «Постпроцессоры» → «Анализ результатов армирования». После 
этого можно просмотреть схемы армирования. Схема армирования наиболее 
нагруженной колонны представлена на рисунке 5.6. Схему армирования плиты 
смотреть на листах графической части. 
 
 
 
 
Рисунок 4.6 – Схема армирования колонны (выполнено в программе 
SCADOffice) 
 
Колонну армируем восьмью стержнями арматуры класса А400 Ø16. 
Поперечные стержни класса А240. Верхняя и нижняя части колонны 
дополнительно армируются четырьмя сетками с размером ячеек 50×50 мм. Шаг 
первых трех сеток составляет 50 мм, четвертая устанавливается через 70 мм. Шаг 
поперечных стержней не более 500 мм. 
Для армирования условного ригеля принята арматура класса А400 – 4 
стержня Ø20. В качестве хомутов, связывающих условный ригель и сетку плиты, 
принята арматура класса А240, диаметр стержней 10 мм. Первые 4 хомута 
устанавливаются с шагом 100 мм, остальные 2 с шагом 200 мм.  
Монолитная плита армируется двумя сетками с размером ячеек 200×200 мм, 
класс арматуры А400, диаметр стержней 10 мм. Сетки располагаются в верхней и 
нижней зонах плиты.Для фиксации положения сеток применяется подставка-
распорка, устанавливаемая с шагом 500 мм в шахматном порядке. Для подставок-
распорок применяется арматура класса А240 диаметром 8 мм. 
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В зоне примыкания колонны к плите дополнительно устанавливается 
распределительная арматура класса А400 в виде сетки с размером ячеек 200×200 
мм и диаметром стержней 18 мм. 
Для вязки арматурной сетки применяется специальная вязальная проволока 
из отожженной низкоуглеродистой стали. Для сеток с диаметром стержней 10 мм 
используем проволоку диаметром 1,2 мм, для распределительной сетки с 
диаметром стержней 18 мм применяем также проволоку диаметром 1,2 мм, но 
сложенную вдвое. 
 
4.5. Схемы внутренних усилий 
 
Плита, второстепенная балка и главная балка являются изгибаемыми 
элементами. Колонна является центрально сжатым элементом с малым 
эксцентриситетом. Схемы внутренних усилий элементов представлены на 
рисунках 4,7; 4,8; 4,9 и 4,10. 
 
 
Рисунок 4.7 – Схема внутренних усилий монолитной плиты в пролете 
 
 
 
Рисунок 4.8 – Схема внутренних усилий второстепенной балки в пролете 
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Рисунок 4.9 – Схема внутренних усилий главной балки в пролете 
 
 
 
Рисунок 4.10 – Схема внутренних усилий в колонне  
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5. Основания и фундаменты 
 
5.1. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
 
Недостаточное изучение инженерно-геологических условий на 
строительной площадке, недоброкачественное устройство оснований и 
фундаментов часто вызывают их недопустимые деформации, которые могут быть 
причиной повреждения, а иногда и полного разрушения возведенных зданий. В то 
же время в ряде случаев на стадии проектирования в связи с недостаточностью 
достоверных данных о грунтах на площадке строительства для перестраховки 
проектируют фундаменты с многократным запасом прочности. Это приводит к 
ненужным дополнительным трудозатратам, расходам строительных материалов и 
технических ресурсов. 
Таким образом, целью анализа инженерно-геологических условий является 
установление закономерностей изменения сжимаемости и прочности грунтов по 
глубине, выбор несущего слоя. 
Участок, отведенный под строительство проектируемого здания 
библиотеки, расположен в г. Саяногорске по ул. Ветеранов труда. 
Площадка строительства ровная с абсолютной отметкой 248,54. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «ХакасТИСИз» 13 
июня 2013 года. Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях, 
несущим слоем основания является галечниковый грунт с песчаным 
заполнителем с расчетным сопротивлением R0=600 кПа (табл. В1 [18]). По 
результатам бурения получены следующие типы и мощности грунта: 
 1-й слой: почвенный слой, мощность слоя 0,15 м; 
 2-й слой: песок крупный, маловлажный, средняя прочность 500 кПа, 
мощность слоя 0,7 м; 
 3-й слой: галечник с супесчаным заполнителем, средняя прочность 450 кПа, 
мощность слоя 0,5 м; 
 4-й слой: галечник с песчаным заполнителем, средняя прочность 600 кПа. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для данного района 
составляет 2,9 м. Грунтовые воды залегают на глубине 3,4 м, что соответствует 
абсолютной отметке 245,14 м. Отметка природного рельефа 248,54, 
планировочная отметка 249,00 м. Для достижения планировочной отметки 
срезают растительный слой, укладывают насыпной галечниковый грунт до 
отметки 248,80 и возвращают растительный слой (рисунок 5.1) 
Физико-механические характеристики грунтов площадки, необходимые для 
расчета фундамента представлены в табл. 5.1, эпюры условного расчетного 
сопротивления грунта – рисунок 5.1. 
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Таблица 5.1 – Физико-механические характеристики грунтов 
№ 
п/п 
Наименование слоя 
грунта 
Физические характеристики Механические характеристики 
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1 Почвенный слой         
2 
Насыпной 
галечниковый 
грунт с песчаным 
заполнителем 
    42 2 41 450 
3 Песок крупный 0,04 -0,5 0,68 0,49 36 0 31 500 
4 
Галечник с 
супесчаным 
заполнителем 
    42 2 41 450 
5 
Галечник с 
песчаным 
заполнителем 
    44 0 50 600 
 
 
Рисунок 5.1 – Эпюры условного расчетного сопротивления грунта 
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Особые условия – сейсмичность площадки строительства 7 баллов с 10% 
сейсмической опасностью, категория грунтов по сейсмическим воздействиям – II. 
 
5.2. Обоснование выбора фундамента 
 
Вариантность инженерных решений – важнейший принцип проектирования 
фундаментов сооружений. При выборе вариантов можно менять глубину 
заложения фундаментов, выбирать в качестве несущего слоя различные грунты, 
принимать различные типы оснований (естественное, искусственное), различные 
типы фундаментов (отдельные, ленточные, сплошные). Рассматриваться должны 
конкурентоспособные варианты. 
Сравнение ведется в следующей последовательности: 
1) составляются эскизы всех реальных вариантов, отбирают наиболее 
приемлемые их них; 
2) рассчитывают отобранные варианты для одного наиболее нагруженного 
типичного фундамента (под стену или колонну) заданного здания. 
Для этого: 
- определяют предварительную глубину заложения и размеры фундаментов; 
- выполняют для них расчеты оснований по второму, а при необходимости и по 
первому предельному состоянию; 
- производят технико-экономическое сравнение тех вариантов, предварительные 
расчеты которых не противоречат требованиям СНиПа; 
- для выбранного (оптимального) варианта производят расчет основания и 
конструкций фундамента по всем характерным сечениям. 
На разрезе, представленном на рисунке 6.1,мы видим, что расчетное 
сопротивление грунта, который может являться основанием, более 200 кПа, 
следовательно, наиболее вероятно использовать фундамент на естественном 
основании: столбчатые, перекрестные ленты, плитный фундамент, сваи с высоким 
ростверком (для наружных стен) и сваи – колонны (для внутренних колон). 
Столбчатый фундамент на естественном основании. 
Основные преимущества:  
 Столбчатый фундамент является наиболее дешевой конструкцией, 
применяются в основном при большой глубине промерзания грунтов; 
 Сравнительная экономичность и простота возведения. 
Основные недостатки: 
 Ограничено применение столбчатых фундаментов на подвижных грунтах (т.к. 
велика возможность опрокидывания конструкции), в подобном случае 
используют ростверки из железобетона, которые компенсируют нагрузки от 
сдвига грунтов; 
 Столбчатые фундамента не предназначены для восприятия нагрузки 
массивных каменных или бетонных стен; 
 Важным недостатком такого фундамента является сложность сооружения 
цоколя, в таком случае появляется необходимость заполнения пространства 
между стеной, столбами и грунтом, что является весьма трудозатратным. 
№ док. Лист 
 
Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
Лист 
ДП –270102.65 ПЗ  
 
Расчетное сопротивление грунтаболее 200 кПа, следовательно, такой грунт 
является надежным основанием; конструктивная схема здания – каркасная, 
следовательно, применение столбчатого фундамента целесообразно для данных 
грунтовых условий. 
Равномерная передача и распределение нагрузки ленточными 
фундаментами на грунт крайне важны, если на строительной площадке: 
обнаружены неоднородные по сжимаемости грунты; 
имеются слабые (несущая способность) грунты или просадочные с 
прослойками. 
Основание под колонны в виде скрещивающихся лент также закладывается, 
если площади подошв отдельно взятых фундаментов слишком велики или 
смыкаются сторонами. 
Также преимущество ленточных фундаментов под колонны заключается в 
том, что они придают возводимому сооружению значительно большую жесткость 
конструкции, а также способствуют выравниванию его усадки. Также 
использование фундаментов дает возможность увеличения высоты подвального 
этажа. 
Свая-колонна (для внутренних колонн) одновременно выполняет 
функцию сваи и колонны. Применяются сечением 20×20 и 30×30 см с 
двухсторонними консолями. В моем случае на консоли опирается перекрытие 
первого этажа. 
 
Рисунок 5.2 – Сваи-колонны 
 
Плюсы: 
 Высокая несущая способность; 
 Долговечность; 
 Прочность; 
 Возможность использовать сваю-колонну как колонну первого этажа; 
 Экономичность (использование односвайного фундамента). 
 Сваи с высоким ростверком (для наружных стен) 
Применяют при строительстве под внутренними стенами жилых зданий с 
техническим подвалом и в других случаях. Так как верхняя часть вертикальных 
свай имеет небольшое сопротивление поперечному изгибу при действии 
горизонтальных нагрузок, кроме вертикальных свай забивают наклонные сваи по 
2 – 4 направлениям. 
Согласно грунтовым условиям участки сваи погружаются в галечниковый 
грунт с песчаным заполнителем, ниже глубины промерзания это является 
хорошимоснованием, и нагрузка от здания является небольшой. По этой причине 
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под колоннами здания целесообразно использовать сваи – колонны, а под 
наружными стенами сваи с высоким ростверком. 
Ребристая плита. Недостатки фундамента в виде ребристой плиты:  
 при отсутствии подвала инженерные системы и пространства для хранения 
приходится размещать на жилом уровне; 
 имеются трудности с доступом к подземным участкам коммуникаций под 
фундаментом при необходимости их ремонта или замены. (Данная 
проблема решается закладкой дублирующих линий). 
Фундамент ребристая плита позволяет сэкономить как на арматуре, так и на 
бетоне по сравнению с плоским вариантом фундамента в виде монолитной 
железобетонной плиты. Ребристая плита менее подвержена деформациям изгиба 
при воздействии сил морозного пучения, неравномерной нагрузки от здания, 
неравномерного прогревания или увлажнения. Утепление фундамента и 
правильный дренаж основания позволяет минимизировать проблемы с морозным 
пучением грунтов. При правильном проектировании и строительстве фундамент в 
виде утепленной монолитной железобетонной плиты с ребрами жесткости 
минимизирует многие проблемы в странах с холодным климатом.  
Утепляя подошву фундамента, получаем теплый пол. 
Таким образом, наиболее приемлемым в данных грунтовых условиях 
является столбчатый фундамент на естественном основании. 
 
5.3. Сбор нагрузок 
 
Нагрузки, на которые ведется расчет оснований и фундаментов зданий и 
сооружений, устанавливаются СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 
При анализе нагрузок необходимо оценить: 
а) абсолютные значение вертикальных нагрузок: при значениях нагрузки 
менее 500 кН для колонн и менее 200 кН/м для стен, фундаменты можно считать 
малонагруженными, при значениях нагрузок соответственно более 500 кН и 200 
кН/м – тяжелонагруженными; 
б) горизонтальные нагрузки: при значительных горизонтальных 
нагрузках (H/N>0,05) ухудшаются условия работы оснований по 
устойчивости (несущей способности); 
в) эксцентриситет нагрузки, также ухудшающий условия работы 
основания, оценивается как: малый (е = MII / NII<0,10 м), большой (е>0,3 м) или 
средний - в указанном интервале. 
Конструктивная схема проектируемого здания – полный каркас из 
монолитного железобетона. Стеновое заполнение выполнено из гозобетонных 
блоков толщиной 300 мм. Под всем зданием имеется подвал высотой 3 м. 
Размеры здания в осях 21×58,2 м, сетка колонн 6×6 м (рисунок 5.3). 
Сбор нагрузок на обрез фундамента под среднюю колонну. Грузовая 
площадь средней колонны составляет 36 м2 (рисунок 5.3). Сбор нагрузок 
проводим в табличной форме (таблица 5.2). 
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Рисунок 5.3 – К определению нагрузок на фундамент 
 
Таблица 5.2 – Сбор нагрузок на обрез фундамента под среднюю колонну 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, кН 
Постоянная нагрузка 
Перекрытие: 
 железобетонная монолитная плита 
=200 мм.;  = 25 кН/м3 
 ТермоЗвукоИзол=25 мм;      = 1,6 
кН/м3; 
 цементно-песчаная стяжка =60 
мм;  = 18 кН/м3; 
 керамогранитная плитка =20 мм;  
= 24 кН/м3; 
 
180 
 
1,44 
 
38,88 
 
 
17,28 
 
1,1 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
198 
 
1,87 
 
50,54 
 
 
22,46 
Итого: 237,66  272,87 
Покрытие: 
 железобетонная монолитная плита 
=200 мм.;  = 25 кН/м3 
 разуклонка из керамзитобетона = 
100 мм;    = 7 кН/м3; 
 Техноэласт ЭПП (2 слоя) = 8 мм;  
= 7,5 кН/м3; 
 армированная цементно-песчаная 
стяжка =50 мм;  = 18 кН/м3. 
 геотекстиль иглопробивной = 3 
мм;  = 10 кН/м3; 
 экструзионный пенополистерол 
XPSCarbon 30-280= 100 мм;  = 0,3 
кН/м3; 
 дренажный слой из гравия = 50 
мм;  = 14 кН/м3; 
 
 
180 
 
25,2 
 
2,16 
 
 
32,4 
 
1,08 
 
1,08 
 
 
25,2 
 
 
1,1 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
 
198 
 
32,76 
 
2,81 
 
 
42,12 
 
1,4 
 
1,4 
 
 
32,76 
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Окончание таблицы 5.2 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, кН 
 геотекстиль термоскрепленный = 
6 мм;  = 10 кН/м3; 
 бетонная подготовка =50 мм;  = 
24 кН/м3; 
 керамическая плитка =20 мм;  = 
24 кН/м3; 
 
2,16 
 
43,2 
 
17,28 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
2,81 
 
56,16 
 
22,46 
 
Итого: 329,76  392,68 
Вес перегородок 1 кН/м2 36 1,1 39,6 
Собственный вес колонны сечением 
0,4×0,4 м;  = 25 кН/м3; 
84 1,1 92,4 
Итого постоянной нагрузки: 687,42  797,55 
Временная нагрузка 
Равномерно распределенная нагрузка 
на перекрытие 5 кН/м2 (таблица 8.3. 
[2]).  
720 1,2 864 
Равномерно распределенная нагрузка 
на покрытие 1,5 кН/м2 (таблица 8.3. 
[2]).  
54 1,3 70,2 
Нагрузка от веса снегового покрова 30,24 1,3 39,31 
Итого временной нагрузки: 804,24  973,51 
Всего: 1491,66  1771,06 
 
Сбор нагрузок на обрез фундамента под крайнюю колонну. 
Грузовая площадь крайней колонны 18 м2 (Рисунок 5.3). Сбор нагрузок на 
обрез фундамента под крайнюю колонну представлен в таблице 5.3. 
 
 Таблица 5.3 – Сбор нагрузок на обрез фундамента под крайнюю колонну 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, кН 
Постоянная нагрузка 
Перекрытие: 
 железобетонная монолитная плита 
=200 мм.;  = 25 кН/м3 
 ТермоЗвукоИзол=25 мм;      = 1,6 
кН/м3; 
 цементно-песчаная стяжка =60 
мм;  = 18 кН/м3; 
 керамогранитная плитка =20 мм;  
= 24 кН/м3; 
 
90 
 
0,72 
 
19,44 
 
 
8,64 
 
1,1 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
99 
 
0,94 
 
25,27 
 
 
11,23 
Итого: 118,83  136,44 
Покрытие: 
 железобетонная монолитная плита 
=200 мм.;  = 25 кН/м3 
 
 
90 
 
 
1,1 
 
 
99 
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 Окончание таблицы 5.3 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (f) 
Расчетная 
нагрузка, кН 
 разуклонка из керамзитобетона = 
100 мм;    = 7 кН/м3; 
 Техноэласт ЭПП (2 слоя) = 8 мм;  
= 7,5 кН/м3; 
 армированная цементно-песчаная 
стяжка =50 мм;  = 18 кН/м3. 
 геотекстиль иглопробивной = 3 
мм;  = 10 кН/м3; 
 экструзионный пенополистерол 
XPSCarbon 30-280= 100 мм;  = 0,3 
кН/м3; 
 дренажный слой из гравия = 50 
мм;  = 14 кН/м3; 
 геотекстиль термоскрепленный = 
6 мм;  = 10 кН/м3; 
 бетонная подготовка =50 мм;  = 
24 кН/м3; 
 керамическая плитка =20 мм;  = 
24 кН/м3; 
 
12,6 
 
1,08 
 
 
16,2 
 
0,54 
 
0,54 
 
 
12,6 
 
1,08 
 
21,6 
 
8,64 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
16,38 
 
1,40 
 
 
21,06 
 
0,7 
 
0,7 
 
 
16,38 
 
1,40 
 
28,08 
 
11,23 
 
Итого: 164,88  196,34 
Вес перегородок 1 кН/м2 18 1,1 19,8 
Вес стенового заполнения 
(газобетонные блоки)  = 6 кН/м3; 
181,44 1,1 199,58 
Вентилируемый фасад с заполнением 
керамогранитом 40 кг/м2 
49,2 1,1 54,12 
Собственный вес колонны сечением 
0,4×0,4 м;  = 25 кН/м3; 
84 1,1 92,4 
Итого постоянной нагрузки: 616,35  698,68 
Временная нагрузка 
Равномерно распределенная нагрузка 
на перекрытие 5 кН/м2 (таблица 8.3. 
[2]).  
360 1,2 432 
Равномерно распределенная нагрузка 
на покрытие 1,5 кН/м2 (таблица 8.3. 
[2]).  
27 1,3 35,1 
Нагрузка от веса снегового покрова 15,12 1,3 19,66 
Итого временной нагрузки: 402,12  486,76 
Всего: 1018,47  1185,44 
 
  
№ док. Лист 
 
Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
Лист 
ДП –270102.65 ПЗ  
 
5.4. Расчет фундамента под среднюю колонну 
 
5.4.1. Определение глубины заложения 
 
Галечник с песчаным заполнителем может служить надежным 
естественным основанием. Поэтому фундамент, прорезая вышележащие слои, 
будет заглубляться в слой галечника с песчаным заполнителем на 10 см. Кроме 
того, необходимо стремиться заложить фундамент выше уровня подземных 
водWL. Заложение ниже отметки WL требует дополнительных водозащитных 
мероприятий во время строительства и эксплуатации здания.  
Dmin= 0,15+0,4+0,67+0,49+0,1=1,81м. 
где 0,15 – мощность почвенно-растительного слоя; 
0,4 – мощность слоя насыпного галечникового грунта с песчаным 
заполнителем; 
0,67 – мощность слоя песка крупного; 
0,49 – мощность слоя галечника с супесчаным заполнителем; 
0,1 – величина заглубления в несущий слой. 
 
Учет климатических условий района строительства. 
Нормативную dfnи расчетнуюdf глубину сезонного промерзания грунта 
определяют в соответствии с п. 5.5 [17]. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для города 
Саяногорска составляет 2,9 м. 
Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df определяют по 
формуле: 
 
df = khdfn(5.1) 
 
где dfn – нормативная глубина промерзания; 
kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по 
таблице 5.2 [18]. 
Расчетная глубина сезонного промерзания составляет: 
 
df = 0,42,9 = 1,16 м. 
 
Согласно геологическому разрезу глубина залегания грунтовых вод 
составляет 3,4 м от природного рельефа, и на глубине 3,86 от планировочной 
отметки.  
3,861,16+2=3,16 м. Следовательно, глубина заложения не зависит от 
расчетного промерзания. 
Основными конструктивными особенностями возводимого здания, 
влияющими на глубину заложения его фундамента, является: наличие и размеры 
подземных и подвальных помещений, приямков или фундаментов под 
оборудование; глубина заложения фундаментов соседних сооружений; наличие и 
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глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкции самого фундамента; 
величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.  
Обычно столбчатые фундаменты заглубляют на 1,5 м ниже пола подвала. 
Минимальная высота монолитного фундамента под железобетонные 
колонны определяется конструктивными соображениями из условия жесткого 
защемления колонны в фундамент по формуле: 
 
hф =аст + 0,2 + 0,05                                                                                          (5.2) 
 
где аст – глубина стакана, берется не менее максимального размера сечения 
колонны; 
       0,2 – минимальная толщина днища стакана, м; 
       0,05 – толщина защитного слоя бетона, м. 
 
hф = 0,4+0,2+0,05=0,65 
 
Из всех трех факторов выбирается наибольшая величина глубины 
заложения фундамента, которая и принимается за расчетную. 
Предварительно принимаем глубину заложения фундамента 2,2 м. 
 
5.4.2. Предварительное определение размеров фундамента 
 
Определяем размеры фундамента под среднюю колонну. 
После назначения глубины заложения фундамента в первом приближении 
определяется требуемая площадь его подошвы по формуле: 
 
Атр =
𝐹
𝑅0−𝛾𝑐𝑝∙𝑑
(5.3) 
 
 
где F – нормативная вертикальная нагрузка по обрезу фундамента, кН; 
R0 – условное расчетное сопротивление основание, кПа; 
ср – среднее значение удельного веса фундамента и грунта выше подошвы 
фундамента в пределах d, принимается 17 кН/м3 – 19 кН/м3 для зданий с 
подвалом, 20 кН/м3 – 22 кН/м3 – для бесподвальных сооружений. 
D – глубина заложения фундамента. 
 
Атр =
1491,66
600 − 18 ∙ 2,2
= 2,66 м2 
 
Ширина подошвы фундамента прямоугольной формы определяется по 
формуле: 
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𝑏 = √
𝐴тр
𝑘
(5.4) 
где k=l/b – коэффициент соотношения сторон подошвы фундамента, обычно 
принимается равным отношению поперечных размеров сечения колонн. 
 
𝑏 = √
2,66
1
= 1,65 м 
 
Предварительно принимаем ширину подошвы фундамента b = 1,65м. 
После приближенного определения размеров подошвы фундамента 
определяем требуемую площадь его подошвы по формуле: 
 
Атр =
𝐹
𝑅−𝛾𝑐𝑝∙𝑑
(5.5) 
 
где F, ср, d – то же, что и в формуле (6.3); 
R – расчетное сопротивление грунта основания, определяется по формуле (6.7) 
[17].  
 
𝑅 =
𝛾𝑐1𝛾𝑐2
𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼
′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼](5.6) 
 
где c1 и c2 – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 5.4  
k – коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные 
характеристики грунта определены непосредственными испытаниями, и k=1,1, 
если они приняты по таблицам приложения Б [17]; 
M, Mq, Mc – коэффициент, принимаемый по таблице 5.5 [17]; 
kz – коэффициент, принимаемый равным единице при b10 м; kz = z0/b+0,2 при 
b10 м (здесь z0 = 8 м); 
b – ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке 
толщиной hnдопускается увеличивать bна 2hn); 
II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом 
взвешивающего действия воды), кН/м3; 
II – то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3; 
cII– расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 
db – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для 
сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м); 
d1 – глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня 
планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних 
фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (5.8) [17]. При плитных 
фундаментах за d1 принимают наименьшую глубину от подошвы плиты до уровня 
планировки. 
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𝑑1 = ℎ𝑠 + ℎ𝑐𝑓𝛾𝑐𝑓/𝛾𝐼𝐼
′ (5.7) 
 
где hs– толщина  слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала, м; 
hcf– толщина конструкции пола подвала, м; 
cf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3. 
Принимается 22 кН/м3. 
 
d1= 0,6 + 0,322/18 = 0,97 м 
 
Определяем значение расчетного сопротивления грунта. 
 
𝑅 =
1,4∙1,2
1
[3,38 ∙ 1 ∙ 1,65 ∙ 20,9 + 14,5 ∙ 0,97 ∙ 18 + (14,5 − 1)1,5 ∙ 18] = 1233,5кПа 
 
Тогда требуемая площадь подошвы фундамента составит: 
 
Атр =
1491,66
1233,5−18∙2,2
= 1,25 м2 
 
Ширина подушки фундамента определяется по формуле (6.4) и составляет: 
 
𝑏 = √
1,25
1
= 1,2 м 
 
Принимаем ширину подушки фундамента 1,2 м (кратно 100 мм). 
 
Фундамент колонны рассчитываем как центрально загруженный. Высота 
защитного слоя an= 5 см. Принимаем тяжелый бетон класса В15 с Rbt= 750 кН 
(табл. 6.8 [9]). 
Определяем рабочую высоту фундамента из условия продавливания: 
 
ℎ0 = −
ℎ+𝑏𝑐𝑜𝑙
4
+
1
2
√
𝑁
𝑅𝑏𝑡+𝑝
                                                                                   (6.8) 
 
где h– высота сечения колонны; 
bcol – ширина сечения колонны; 
N – нормативная нагрузка на среднюю колонну; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению; 
p = N/A 
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ℎ0 = −
0,4 + 0,4
4
+
1
2
√
1491,66
750 + 1035,88
= 0,26 м 
 
Определяем высоту плитной части фундамента из условия продавливания 
(условия заделки колонны в фундамент и анкеровки сжатой арматуры колонны в 
расчете не учитываются, так как колонна и фундамент выполнены в монолитном 
исполнении): 
𝐻 = ℎ0 + 𝑎𝑛(5.9) 
 
где h0 – рабочая высота фундамента; 
an – величина защитного слоя бетона. 
 
𝐻 = 0,26 + 0,05 = 0,31 м 
 
Поскольку высота фундамента меньше 45 см достаточно одной ступени. 
Минимальная высота монолитного фундамента под железобетонные колонны 
определяется конструктивными соображениями из условия жесткого защемления 
колонны в фундамент и не может быть менее 0,65 м (формула (5.2)), поэтому 
принимаем одноступенчатый фундамент с высотой плиты 0,65 м. 
 
5.4.3. Проверка напряжений под подошвой фундамента 
 
Размеры подошвы фундамента должны быть подобраны таким образом, 
чтобы давление под подошвой фундамента от внешней нагрузки не превышало 
допустимых значений, а именно: 
 
Pcp R;                                                                                                       (5.10) 
Pmax 1,2R;                                                                                              (5.11) 
Pmin 0.                                                                                                     (5.12) 
 
Чтобы произвести проверку напряжений, необходимо всю нагрузку собрать 
на подошву фундамента: 
 вес фундамента (Fф); 
 вес грунта обратной засыпки (Fгр) – обратная засыпка выполняется песком с 
удельным весом II=18 кН/м3 и углом внутреннего трения φII=30; 
 вес бетонного пола; 
 усилия от горизонтального давления грунта обратной засыпки на стену 
подвала, при этом необходимо учитывать временную нагрузку на 
поверхность грунта интенсивностью q = 10 кПа. 
При расчете центрально-нагруженных фундаментов давление на грунт под 
подошвой фундамента, если исходить из принципа линейной деформируемости 
основания, не должно превышать расчетное сопротивление грунта основания R, 
т.е. должно выполняться условие 5.10. 
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Уточняем величины нагрузок на основание. 
 
Fосн = F + Fф + Fгр + Fб.п.   (5.13) 
 
где F – нагрузка в уровне обреза фундамента; 
Fф – вес фундамента; 
Fгр – вес грунта обратной засыпки; 
Fб.п. – вес бетонного пола. 
Fосн = 1491,66 + 23,4 + 8,1 + 6,94 = 1530,1 кН 
 
Давление на грунт под подошвой фундамента определяем по формуле: 
 
Р = Fосн / Аф(5.14) 
 
где Аф – площадь подошвы фундамента; 
Fосн – нагрузка на основание. 
 
Р = 1530,1/1,22 = 1062,6 кН/м2 
 
Р = 1062,6 кН/м2R = 1233,5 кН/м2 
 
Окончательно принимаем размеры сечения подошвы фундамента 1,2×1,2 м, 
высота фундамента 0,65 м. 
 
5.4.4. Расчет осадок 
 
Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в 
виде линейно деформируемого полупространства определяют методом 
послойного суммирования. 
Осадку основания фундамента определяют по формуле (5.16) [17]: 
 
𝑠 = 𝛽 ∑
(𝜎𝑧𝑝,𝑖−𝜎𝑧𝛾,𝑖)ℎ𝑖
𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝛽 ∑
𝜎𝑧𝛾,𝑖ℎ𝑖
𝐸𝑒,𝑖
𝑛
𝑖=1       (5.15) 
 
где β – безразмерный коэффициент, равный 0,8; 
σzp,i – среднее значение вертикального нормального напряжения от внешней 
нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, кПа; 
hi – толщина i-го слоя грунта, см, принимается не более 0,4 ширины 
фундамента; 
Ei – модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения; 
σz,i – среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по 
вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от 
собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта, кПа; 
Ee,i – модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного нагружения, 
кПа. При отсутствии опытных определений модуля деформации Ee,i для 
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сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать 
Ee,i=5Ei; 
n – число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания. 
 
При этом распределение вертикальных напряжений по глубине основания 
принимают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.4. 
 
DL – отметка планировки; NL – отметка поверхности природного рельефа; FL – отметка 
подошвы фундамента; WL – уровень подземных вод; В.С – нижняя граница сжимаемой толщи; 
d и dn – глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности 
природного рельефа; b – ширина фундамента; p – среднее давление под подошвой фундамента; 
σzg и σzg,0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы 
фундамента и на уровне подошвы; σzp и σzp,0 – вертикальное напряжение от внешней нагрузки 
на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы;σz,i – вертикальное напряжение от 
собственного веса вынутого в котловане грунта в середине i-го слоя на глубине z от подошвы 
фундамента; Нс – глубина сжимаемой толщи 
Рисунок 5.4 – Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-
деформируемом полупространстве 
 
Вертикальные напряжения от внешней нагрузки σzp зависят от размеров, 
формы и глубины заложения фундамента, распределения давления на грунт по 
его подошве и свойств грунтов основания. Для прямоугольных фундаментов 
значения σzp, кПа, на глубине z от подошвы фундамента определяют по формуле 
(5.17) [17]: 
 
𝜎𝑧𝑝 = 𝛼 ∙ 𝑝(5.16) 
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где α – коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 [17] в зависимости от 
относительной глубины , равной 2z/b; 
p – среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы 
фундамента σz, кПа, на глубине z от подошвы прямоугольных, круглых и 
ленточных фундаментов определяют по формуле 5.18 [17]: 
 
𝜎𝑧𝛾 = 𝛼 ∙ 𝜎𝑧𝑔,0  (5.17) 
где α – коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 [17] в зависимости от 
относительной глубины , равной 2z/b; 
σzg,0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 
подошвы фундамента, кПа. 
Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине 
z=Hc, где выполняется условие σzp = 0,5 σzg (п.5.6.41) [17]. 
Результаты расчетов осадки основания фундамента сводятся в таблицу. 
Результаты расчетов представлены в таблице 5.4. Эпюра напряжений фундамента 
под средней колонной представлена на рисунке 5.5. 
 
 
 
Рисунок 5.5 – Эпюра напряжений фундамента под средней колонной 
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5.5. Расчет фундамента под крайнюю колонну 
 
5.5.1. Предварительное определение размеров фундамента 
 
Определяем размеры фундамента под среднюю колонну. 
После назначения глубины заложения фундамента в первом приближении 
определяется требуемая площадь его подошвы по формуле (5.3): 
 
Атр =
1018,47
600 − 18 ∙ 2,2
= 1,82 м2 
 
Ширина подошвы фундамента прямоугольной формы определяется по 
формуле (5.4): 
 
𝑏 = √
1,82
1
= 1,35 м 
 
Предварительно принимаем ширину подошвы фундамента b = 1,35м. 
После приближенного определения размеров подошвы фундамента 
определяем требуемую площадь его подошвы. 
 
d1= 0,6 + 0,322/18 = 0,97 м 
 
Определяем значение расчетного сопротивления грунта. 
 
𝑅 =
1,4∙1,2
1
[3,38 ∙ 1 ∙ 1,35 ∙ 20,9 + 14,5 ∙ 0,97 ∙ 18 + (14,5 − 1)1,5 ∙ 18] = 1197,9кПа 
 
Тогда требуемая площадь подошвы фундамента составит: 
 
Атр =
1018,47
1197,9−18∙2,2
= 0,88 м2 
 
Ширина подушки фундамента определяется по формуле (6.4) и составляет: 
 
𝑏 = √
0,88
1
= 0,94 м 
 
Принимаем ширину подушки фундамента 1,0 м (кратно 100 мм). 
 
Фундамент колонны рассчитываем как центрально загруженный. Высота 
защитного слоя an= 5 см. Принимаем тяжелый бетон класса В15 с Rbt= 750 кН 
(табл. 6.8 [9]). 
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Определяем рабочую высоту фундамента из условия продавливания по 
формуле (5.8): 
 
ℎ0 = −
0,4 + 0,4
4
+
1
2
√
1018,47
750 + 1018,47
= 0,18 м 
 
Определяем высоту плитной части фундамента из условия продавливания 
(условия заделки колонны в фундамент и анкеровки сжатой арматуры колонны в 
расчете не учитываются, так как колонна и фундамент выполнены в монолитном 
исполнении) по формуле (6.9): 
 
𝐻 = 0,18 + 0,05 = 0,23 м 
 
Поскольку высота фундамента меньше 45 см достаточно одной ступени. 
Минимальная высота монолитного фундамента под железобетонные колонны 
определяется конструктивными соображениями из условия жесткого защемления 
колонны в фундамент и не может быть менее 0,65 м (формула (5.2)), поэтому 
принимаем одноступенчатый фундамент с высотой плиты 0,65 м. 
 
5.5.2. Проверка напряжений под подошвой фундамента 
 
Размеры подошвы фундамента должны быть подобраны таким образом, 
чтобы давление под подошвой фундамента от внешней нагрузки не превышало 
допустимых значений (условия (5.10-5.12)). 
Уточняем величины нагрузок на основание. 
 
Fосн = 1018,47 + 16,25 + 8,1 + 6,94 = 1049,76 кН 
 
Давление на грунт под подошвой фундамента определяем по формуле 
(5.14): 
 
Р = 1049,76/1,02 = 1049,76 кН/м2 
 
Р = 1049,76 кН/м2R = 1197,9 кН/м2 
 
Окончательно принимаем размеры сечения подошвы фундамента 1,0×1,0 м, 
высота фундамента 0,65 м. 
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5.5.3. Расчет осадок 
 
Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в 
виде линейно деформируемого полупространства определяют методом 
послойного суммирования. 
Осадку основания фундамента определяют по формуле (5.15). 
При этом распределение вертикальных напряжений по глубине основания 
принимают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.4. Все расчеты 
сводим в таблицу 5.5. 
 
5.5.4 Проектирование ленточного фундамента 
Расчетная вертикальная нагрузка на 1м фундамента составляет 390,36кН. 
Уровень подземных вод не обнаружен на глубине до 12м. 
Выбираем глубину заложения фундамента. Для ленточного фундамента 
здания с подвалом, учитывая, что отметка верха фундамента принимается -1,43м, 
отметка пола подвала -4,8м, а также по конструктивным условиям фундамент 
должен быть заложен на 0,2-0,5м ниже пола подвала. Высота фундаментного 
блока составляет 600 и 300мм, фундаментной плиты – 300мм. Принимаем 
глубину заложения столбчатого фундамента 5,73м. 
Принимаем блоки по высоте 6шт ФБС 24.6.6 и 1шт ФБС 12.6.3. 
Моментов и горизонтальных нагрузок при работе ленточного фундамента 
под стену не возникает, так как ось фундамента совпадает с осью (серединой) 
стены, а эксцентриситеты нагрузок, передаваемых на стены покрытиями и 
перекрытиями не учитываются. 
Определим ширину подошвы ленточного фундамента. 
В первом приближении 
.3,2
3,420230
15,1/36,390
ěb 

  
Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты 2,4м. 
Определяем R при b=2,4м 
  .9.4341204.67.173.444.32.194.20.161.0
0.1
0.12.1
кПаR 

  
Во втором приближении 
.97,0
3,4209,434
15,1/36,390
мb 

  
Принимаем b=1,2м (для ФЛ-12) и уточняем R 
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  .4181204.67.173.444.32.192,10.161.0
0.1
0.12.1
ПаR 

  
Приводим нагрузку к подошве фундамента. Для ленточного фундамента 
приведение нагрузок к подошве заключается в добавлении к нагрузке от стены 
погонной нагрузки от фундамента 
.64,442202,13,444,33915,1/36,390 кНbdN ср    
Для ленточного фундамента проверка проводится по условию, причем 
давление под подошвой фундамента определения погонной нагрузки на 
 
 
 
 
№ 
расце
нок 
Наименование 
работы и вид затрат 
Едини
ца 
измере
ния 
Объем Стоимость, руб Трудоемкость, 
чел.-ч 
единиц
ы 
всего един
ицы 
всего 
Рядовой фундамент под стену 
1-230 Разработка грунта 
бульдозером 1гр. 
1000м3 0,01 33,8 0,34 -  
 Стоимость свай пог.м. 20 7,68 153,6 -  
5-10 Забивка свай в грунт 
2гр. 
м3 1,72 26,3 4,52 4,03 6,93 
5-31 Срубка голов свай свая  4 1,19 4,76 0,96 3,84 
6-72 Устройство опалубки 
для воздушной 
прослойки 
м3 2,7 2,34 6,32 0,93 2,51 
6-22 Устройство 
монолитного 
ленточного ростверка 
м3 1,35 38,01 51,31 3,78 5,1 
 Стоимость арматуры т 0,08 240 19,2 -  
1-255 Обратная засыпка 
бульдозером 
1000м3 0,006 14,9 0,1 -  
Итого: 240,2  18,38 
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.4183,348
2,1
418
кПаРср   
Окончательно принимаем фундаментную плиту ФЛ 12.30. 
 
2.3. Экономическое сравнение  
Сравним стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента и 
ленточного фундамента по оси А в осях 7-8. 
 
 
 
№ 
рас
цен
ок 
Наименование работы 
и вид затрат 
Едини
ца 
измере
ния 
Объем Стоимость, руб Трудоемкост
ь, чел.-ч 
единиц
ы 
всего един
ицы 
всего 
Ленточный фундамент 
1-
168 
Разработка грунта 
экскаватором 1гр. 
1000м3 0,078 91,2 7,11 8,33 0,65 
1-
935 
Ручная разработка 
грунта 
м3 0,36 0,69 0,25 1,25 0,45 
13-
1 
Устройство песчаной 
подготовки 
м3 0,36 26,3 9,47 0,11 0,04 
7-2 Укладка плит 
ленточного фундамента 
до 1,5т 
шт 8 2,09 16,72 0,86 6,88 
 Стоимость плит м3 3,46 50,8 175,8 -  
 Установка блоков стен 
подвала 
м3 3,46 38,01 131,5 3,78 13,08 
11-
28 
до 0,4м3 м3 2 7,16 14,32   
11-
29 
более 0,4м3 м3 6 8,65 51,9 -  
1-
255 
Обратная засыпка 
бульдозером 
1000м3 0,065 14,9 0,97 -  
Итого: 408,0  21,1 
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Таблица 2.3 
 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 
№ 
рас
цен
ок 
Наименование 
работы и вид затрат 
Едини
ца 
измере
ния 
Объем Стоимость, руб Трудоемкость, 
чел.-ч 
единиц
ы 
всего един
ицы 
всего 
Рядовой фундамент под стену 
1-
230 
Разработка грунта 
бульдозером 1гр. 
1000м3 0,01 33,8 0,34 -  
5-
31 
столбчатый 
фундамент 
фунда
мент 
4 1,19 4,76 0,96 3,84 
6-
72 
Устройство опалубки 
для воздушной 
прослойки 
м3 2,7 2,34 6,32 0,93 2,51 
6-
22 
Устройство 
монолитного 
ленточного ростверка 
м3 1,35 38,01 51,31 3,78 5,1 
 Стоимость арматуры т 0,08 240 19,2 -  
1-
255 
Обратная засыпка 
бульдозером 
1000м3 0,006 14,9 0,1 -  
Итого: 240,2  18,38 
 
Таблица 2.4 
Расчет стоимости и трудоемкости возведения ленточного фундамента 
№ 
рас
цен
ок 
Наименование работы 
и вид затрат 
Едини
ца 
измере
ния 
Объем Стоимость, руб Трудоемкост
ь, чел.-ч 
единиц
ы 
всего един
ицы 
всего 
Ленточный фундамент 
1-
168 
Разработка грунта 
экскаватором 1гр. 
1000м3 0,078 91,2 7,11 8,33 0,65 
1-
935 
Ручная разработка 
грунта 
м3 0,36 0,69 0,25 1,25 0,45 
13- Устройство песчаной м3 0,36 26,3 9,47 0,11 0,04 
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1 подготовки 
7-2 Укладка плит 
ленточного фундамента 
до 1,5т 
шт 8 2,09 16,72 0,86 6,88 
 Стоимость плит м3 3,46 50,8 175,8 -  
 Установка блоков стен 
подвала 
м3 3,46 38,01 131,5 3,78 13,08 
11-
28 
до 0,4м3 м3 2 7,16 14,32   
11-
29 
более 0,4м3 м3 6 8,65 51,9 -  
1-
255 
Обратная засыпка 
бульдозером 
1000м3 0,065 14,9 0,97 -  
Итого: 408,0  21,1 
 
Экономически более выгодно применение  в данных грунтовых условиях 
является столбчатый фундамент на естественном основании. 
т.к. столбчатый фундамент в 1,7 раза меньше, трудоемкость – в 1,2, чем 
устройство ленточных фундаментов. 
Для проектируемого здания окончательно принимаем столбчатый 
фундамент 
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9. Охрана труда 
 
9.1. Общие требования. 
 
Все работы на строительной площадке должны выполняться с учетом 
требований СНиП «Безопасность труда в строительстве» [22], [23].  
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 
организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация 
организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-
допуск. 
Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 
выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 
действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 
выполняемых работ. 
Места временного или постоянного нахождения работников располагаются 
за пределами опасных зон. 
На границах зон постоянно действующих опасных производственных 
факторовустановлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 
производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и 
инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 
осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее 
одного года и тарифный разряд не ниже третьего. 
Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного 
года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, 
назначенных приказом руководителя организации. 
Осуществление работ без ПОС и ППР, содержащих указанные решения, не 
допускается. 
Участки работ и рабочие места подготовлены для обеспечения безопасного 
производства работ на строительной площадке. Соответствуют требованиям 
охраны и безопасности труда. 
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые для организации рабочего места, отвечают требованиям 
безопасности труда. 
Производственные территории, участки работ и рабочие места обеспечены 
необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты 
работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 
сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 
условий труда. 
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 
рабочим местам и на рабочих местах должны содержатся в чистоте и порядке, 
очищаются от мусора и снега, не загромождаются складируемыми материалами и 
конструкциями. 
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Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 
работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 
территории запрещается. 
Находясь на территории строительной или производственной площадки, в 
производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, 
работники, а также представители других организаций обязаны выполнять 
правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. 
Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, 
рабочие места обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 
 
9.2. Требования безопасности к устройству и содержанию производственных 
территорий, участков работ и рабочих мест. 
 
Производственные территории и участки работ во избежание доступа 
посторонних лиц ограждены. 
Конструкция защитных ограждений удовлетворяет следующим 
требованиям: 
 высота ограждения производственных территорий составляет не 
менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 
 ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 
имеют высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 
 козырек выдерживает действие снеговой нагрузки, а также нагрузки 
от падения одиночных мелких предметов; 
 ограждения не имеют проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания. 
Места прохода людей в пределах опасных зон имеют защитные ограждения. 
Входы в строящиеся здания (сооружения) защищены сверху козырьком шириной 
не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и 
вышерасположенной стеной над входом, 70 - 75 град. 
При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 
предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в 
случае возникновения пожара или аварии. 
У въезда на производственную территорию установлена схема 
внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр. 
Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 
соответствуют строительным нормам и правилам и оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения 
транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами 
дорожного движения Российской Федерации. 
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные 
мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой 
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не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с 
дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 
работники обеспечены питьевой водой, качество которой соответствует 
санитарным требованиям. 
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток освещены в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. Освещение закрытых помещений соответствует 
требованиям строительных норм и правил. 
Освещенность равномерная, без слепящего действия осветительных 
приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не 
допускается. 
Для работающих на открытом воздухе предусмотрены навесы для укрытия 
от атмосферных осадков. 
При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 град. C работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях обеспечены помещениями 
для обогрева. 
Колодцы, шурфы и другие выемки закрыты крышками, щитами или 
ограждены. В темное время суток указанные ограждения освещены 
электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада 
по высоте, ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при 
расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, соответствующими 
требованиям государственных стандартов. 
При невозможности или экономической нецелесообразности применения 
защитных ограждений согласно п. 6.2.16 допускается производство работ с 
применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего 
государственным стандартам, и оформлением наряда - допуска. 
Проходы на рабочих местах и к рабочим местам отвечают следующим 
требованиям: 
ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах не 
менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м; 
лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на 
рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, оборудованы устройствами 
для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.). 
При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо 
выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали 
нижерасположенные места оборудованы соответствующими защитными 
устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии 
не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. 
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9.3. Обеспечение безопасности при электросварочных работах 
 
Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее. 
Места производства электросварочных работ на данном, а также на 
нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила 
или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены 
от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов 
и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 
Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов 
и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, 
заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 
электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 
эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности и без 
наряда - допуска. 
 
9.3.1. Требования безопасности к технологическим процессам и местам 
производства сварочных работ 
 
Для дуговой сварки применяются изолированные гибкие кабели, 
рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 
учетом продолжительности цикла сварки. 
Соединение сварочных кабелей производится опрессовкой, сваркой или 
пайкой с последующей изоляцией мест соединений. 
Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется при 
помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников. 
При прокладке или перемещении сварочных проводов принимают меры 
против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными 
канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до 
горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с 
горючими газами - не менее 1 м. 
Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 
отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами 
(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждения ставят в случае 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 
интенсивного движения людей. 
Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 
быть прекращены. 
Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 
определяются письменным разрешением руководителя или специалиста, 
отвечающего за пожарную безопасность. 
Места производства сварочных работ обеспечены средствами 
пожаротушения. 
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9.3.2. Требования безопасности при ручной сварке 
 
В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 
находящиеся под напряжением, закрыты оградительными устройствами. 
Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке 
металлическими электродами, соответствуют требованиям ГОСТ на эти изделия. 
Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 
т.п.) присоединяется к источнику питания через рубильник и предохранители или 
автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В 
применяется автоматическое отключение сварочного трансформатора. 
Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 
под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 
сварки заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт 
корпуса соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается 
обратный провод. 
В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 
стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по 
условиям нагрева протекание сварочного тока. 
Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве 
обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах 
или сваркой. 
Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно- 
технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции 
зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода 
электросварки. 
 
9.4. Обеспечение безопасности при выполнении бетонных и 
железобетонных работ 
 
При производстве опалубочных, арматурных, бетонных и распалубочных 
процессов необходимо следить за закреплением подмостей и лесов, их 
устойчивостью, правильным закреплением настилов, перил, ограждений, лестниц. 
Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 
конструкций, изготовляют и применяют в соответствии с проектом производства 
работ, утвержденным в установленном порядке. 
Установку крупнощитовой опалубки осуществляют только с помощью 
кранов. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 
последующий ярус устанавливают только после закрепления нижнего яруса. 
Работать на высоте 5,5…8 м разрешается только с передвижных подмостей, 
имеющих наверху рабочую площадку с ограждениями. 
Элементы монтируемой опалубки во время перемещения удерживают 
гибкими оттяжками, для предохранения их от раскачивания и вращения. 
При установке щитов или панелей опалубки при помощи крана они должны 
быть надежно скреплены между собой. Освобождается установленный щит или 
панель от крюка крана только после их надежного закрепления постоянными или 
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временными связями. 
На высоте более 8 м опалубку монтируют только с рабочих настилов, 
уложенных на поддерживающих лесах и оборудованных ограждениями. Ширина 
настилов составляет не менее 0,7 м. 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 
проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 
участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 
Разборка опалубки производится (после достижения бетоном заданной 
прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 
конструкций (по перечню, установленному проектом) - с разрешения главного 
инженера. 
Заготовка и обработка арматуры выполняется в специально 
предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 
При выполнении работ по заготовке арматуры:  
при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 
применяются приспособления, предупреждающие их разлет; 
рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за 
габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделяют верстак 
посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не 
менее 1 м; 
заготовленная арматура складывается в специально отведенные для этого 
места; 
торцевые части стержней арматуры закрываются щитами в местах общих 
проходов, имеющих ширину менее 1 м. 
Элементы каркасов арматуры пакетируют с учетом условий их подъема, 
складирования и транспортирования к месту монтажа. 
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку рабочие проверяют 
состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности незамедлительно устраняются. 
При приготовлении бетонной смеси с использованиемхимических добавок 
принимаются меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 
работающих. 
Загруженный или порожний бункера перемещают только при закрытом 
затворе. 
Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них 
задержавшегося бетона (пробок) производят только после снижения давления до 
атмосферного. 
Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым воздухом 
рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, удаляются от 
бетоновода на расстояние не менее 10 м. 
Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом проверяется 
исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к 
страховочному канату. 
При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 
кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 
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которую укладывается бетон, не более 1 м, если иные расстояния не 
предусмотрены проектом производства работ. 
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами вибратор не 
перемещается за токоведущие шланги, а при перерывах в работе и при переходе с 
одного места на другое электровибраторы выключают. 
 
9.5. Обеспечение пожаробезопасности 
 
До начала основных строительных работ участок строительства 
обеспечивается постоянным водопроводом и устанавливаются на сети пожарные 
гидранты. Пожарные гидранты устанавливают в закрытых колодцах, 
располагаемых вдоль дорог и не более 5 м от стен зданий. Места установки 
гидрантов обозначены специальными указателями. В зимний период колодцы 
гидрантов утепляют, чтобы исключить замерзание воды в стояках. При 
невозможности   устройства постоянного наружного водопровода до начала 
основных строительных работ и при отсутствии вблизи строительства 
естественных источников воды укладывают временные противопожарные 
водопроводы либо устраивают временные пожарные водоемы вместимостью не 
менее 100 м3. Количество водоемов должно быть таким, чтобы   расстояние 
между водоемами и любым из строящихся зданий и сооружений не превышало 
200 м при наличии в пожарной части автонасосов. Если на строительной 
площадке или на вооружении пожарной части имеются мотопомпы, это 
расстояние принимают соответственно 100...150 м (в зависимости от типа 
мотопомпы). 
Строящиеся и подсобные здания и сооружения обеспечивают первичными 
средствами пожаротушения. 
На отдельных участках строительства, кроме того, оборудуют пожарные 
пункты (щиты), которые имеют следующее пожарное оборудование: топоры, 
ломы, лопаты, багры металлические, ведра, окрашенные в красный цвет, и 
огнетушители. 
Пожарное оборудование содержатся в исправном состоянии, а подступы к 
нему оставляют свободными. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе 
более 50 м. 
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в 
закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
Противопожарное оборудование содержится в исправном, работоспособном 
состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию всегда свободны и 
обозначены соответствующими знаками. 
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, 
не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места проветриваются. Электроустановки в таких 
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помещениях (зонах) во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, приняты 
меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля 
и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разработанный дипломный проект на тему: «Библиотека на 31 тыс. томов в 
г. Саяногорске»  отвечает ряду требований – максимально, по возможности, 
описаны все этапы проектирования, в разделах, приведены наглядные примеры и 
этапы строительства. В графической части – подробные архитектурные чертежи 
объекта, рабочие чертежи сборных конструкций, технологическая карта, 
календарный план производства работ и строительный генеральный план. 
В пояснительной записке были произведены расчеты и описания. 
В архитектурно-строительном разделе было разработано 
запроектировано здание на местности. Произведены теплотехнический и 
светотехнический расчеты, подобраны конструкции. 
В расчетно-конструктивном разделе произведены расчеты  
многопустотной плиты перекрытия, лестничного марша с полуплощадками, 
ригеля и колонны. 
В разделе технологии строительного производства подробно  
разработаны технологические карты на земляные работы и на монтаж стеновых 
панелей, где описана организация строительных работ, определены объемы, 
трудоемкость, потребность в основных материалах и конструкциях, подобраны 
механизмы. 
В организационно-экономическом разделе определена трудоемкость  
основных строительных работ. Определены основные машины и механизмы. 
Определены площади: складов, бытовых помещений. Произведен расчет 
потребности в воде и электроэнергии мощность трансформатора. Определена 
сметная стоимость строительства, технико-экономическое сравнение вариантов, 
определены наиболее экономически целесообразные варианты применяемых 
материалов, механизмов, объемно-планировочных решений. Определены 
технико-экономические показатели по дипломному проекту. 
В разделе безопасность труда описаны необходимые мероприятия для  
обеспечения техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.  
В разделе охрана окружающей среды, описаны мероприятия по охране  
прилегающей к объекту строительства среде, описаны меры воздействия и 
предупреждения различного рода загрязнений. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать предложение о широкой  
практике применения данного проекта, строительстве нашего объекта в других 
районах, регионах, если позволяют местные условия. При необходимости проект 
может быть переработан и дополнен. 
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